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Azonositd szam: TOP-4.1.1-15-B$1-2016-00028
Ilktatészam: IKT-2018-604-11-00010764

Tamogatasi Szerz6dés 2. s2admu médositisa

amely l&trejott

egyreszr8l a Pénzigyminisztérium Regionalis Fejlesztési Operativ Programok Iranyitd Hatosaga
(1051 Budapest, Jozsef nador tér 2-4.), mint tamogatd (a tovabbiakban: Tamogaté) képviseletében
eljaré Magyar Allamkincstar Békés Megyei Igazgatdsaga

Postacim: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Alairasra jogosult képviseltje: Andé Agnes igazgatd, Szikszai Istvanné irodavezets, Muranyi
Valéria osztalyvezetd

Azonositd szam (térzs-szam): 237309, PIR térzsszam: 329970

Addszam: 15329970-2-41

masrészrél Medgyesegyhaza Vérosi Onkommanyzata, mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim: 5666 Medgyesgyhaza, Kossuth tér 1.

Székhely: 5666 Medgyesgyhaza, Kossuth tér 1,

Azonositd szam (térzs-szam): 725217

Adodszam: 15725211-2-04

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tdmogatas utalasra kerill: 11733137-15344083-10320000
Alairasra jogosult képviseldje: Dr. Nagy Béla Gysrgy polgarmester

Tamogat6 és Kedvezményezett (a tovabbiakban egy(tt: Szerz6d6 Felek) kazétt az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

I. Elézmények
A Szerz6d6 Felek 2017.05.31. napjan a ,Medgyesegyhaza Egészségiigyi kézpont infrastrukturalis

fejlesztése” cimi projekt Elokészitésére és Megvaldsitasara, a IKT-2017-604-11-00001586 azonosité
szamon tamogatasi szerzddést (a tovabbiakban: Tamogatasi Szerzddés) kététtek.

Il.  Aszerz6désmodositas célja és targya
A Szerzddd Felek megdilapodnak abban, hogy a mai napon a Tamogatasi Szerzédést az alabbiak
szerint médositjak:
A Tamogatasi SzerzGdés 3.3. pontja az alabbiak szerint médosul:
1.1 A Projekt fizikai s pénzigyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 01. hé 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmertilt koltségek szamolhatok el. Az
ezen idGpontot kévetden keletkezett kdltségre tdmogatas nem folydsithato.

3.3.2 A zaro kifizetési igénylés benyuijtasanak hatarideje: 2019. év 04. hé 30. nap.
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A Projekt pénzligyi befejezésére, megvalésitasara és lezarasara vonatkozd rendelkezéseket az ASZF

14.1 pontja tartalmazza.

A 3. sz. , A Projekt mérfoldkovei” Melléklet helyébe jelen dokumentum 1. sz, melléklate lép.
Az 5. sz. ,,A Projekt indikatorai” Melléklet helyébe jelen dokumentum 2. s2. melléklete lep.

Zaré rendlelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Tamogatési Szerzédés jelen szerzédésmodositassal nem érintett részei
valtozatian tartalommal tovabbra is hatalyosak. Jelen szerzédésmadosités csak a Tamogatasi

Szerztdéssel egyltt érvényes.

2. Jelen szerzédés 2 (kettd) oldalon és 3 (harom) db eredeti példanyban készdlt.

3. Szerz6dd Felek jelen szerzodést atolvastak, és kdzds értelmezés utan, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyez6t alairtak.
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1. A projekt mérféldkdvei
2. A projekt indikatorai
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1. sz. melléklet
A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerzddeés szama: TOP-4.1.1-1 5-B51-2016-00028
Kedvezményezeit: Medgyesegyhaza Varosi Onkormanyzata

Mérféldkd
I::rfﬂl;::: elérésének Megvalésitani tervezett eredmény leirdsa
e tervezett ddtuma
1 2017.11.30. Az 1. merfoldkSben tervezzUk a projekt el6készitési tevékenység befejezését,

ezen mérféldkében elkészlinek a tervek és a részletes koltségvetés, az
akadalymentesitésrdl sz06 tervfejezet, a meguijitasra kerild éptiletrd| elkészil az
energetikai tanulmany, az akadalymentesitésrdl szél6 tervfejezet, a meguijitasra
kerGibepaletrd! elkészal az energetikai tanutmany.

A projektmenedzsment szervezet a tamogatési szerz6dés hatalyba lépését
kovetben részt vesz a projekt megvaldsitasaban, kéltségei iddaranyosan
keriilnek elszamolasra.,

2 2018.06.30. A .Konzorciumi megallapodds tdmogatasban részesitett projekt megvalbsitasara”
cimG dokumentum véglegesitésre kerll a konzorciumi megallapodas részletes
tartalmanak meghatarozasaval,

A kozbeszerzés lefolytatasra kerld, kovetkezd kdzbeszerzési feladatok
megvaldsulasaval:

- feladatok meghatarozasa a kisebb értékil beszerzésekhez,

- kbzbeszerezesi kiirasok elkészitése és jovahagyasa,

- kbzbeszerzési kiirasok megjelentetése,

- ajaniatok benyujtasa, értékelése, nyertes ajanlattevd kivalasztasa,

- amennyiben érvénytelen a kozbeszerzési eljaras Ujra lefolytatasra kerdl a
kdzbeszerzési eljaras,

- kivitelezési szerzbdés megkétése.

A projektmenedzsment szervezet a tamogatasi szerz6dés hatdlyba lépését
kbvetben részt vesz a projekt megvaldsitasaban, koitségei iddaranyosan
kerlnek elszdmolasra.

3 2018.08.31. Megtérténik a munkaterlet dtadas-atvétele a projektmenedzsment szervezet, a
kivitelez6 es a miszaki ellendr részvételével, egyéb dokumentumok (&pitési
engedely, tervdokumentaciok) atadasaval egyiitt

A kivitelezés 25%-0s késziltsége valdsul meg. A kivitelezés 25%-nak elérése
esetén kivanjuk elszamolni a miszaki ellenér feladatira vonatkozo koltség 25%-
at,

A kotelezd nyilvanossag téjékoztatasa elkezdddik a projekt tblak kihelyezésével,
és kedvezmeényezett honlapjan tajékoztaté elhelyezése a projekt inditasardl, A 3.
mérfoldkd elérésének datumaig a kdtelezd nyilvanossag biztositasa koltség 50%-
ig kivanunk elszamoini.

A projektmenedzsment szervezet a tdmogatasi szerzidés hatalyba lépését
kovetden részt vesz a projekt megvaldsitisaban, koltségei idbaranyosan
kerdinek elszéamolasra.

4 2018.09.30. Kivitelezés masodik Gtemének 50%-0s késziiltségi fokaig szerelnénk &ljutni,
valamint a kivitelezés 50%-nak elérése esetén kivanjuk elszamolni a miiszaki
ellendr feladatira vonatkozé koltség 50%-4t.

Miszaki ellenfri feladatok: A jogerés és végrehajthaté épitési engedély és a
hozza tartozo jévahagyolt miiszaki tervdokumentacio, valamint a kivitelezési
tervek alapjan a kivitelezés ellenérzése, az engedélyes tervek betartatasa,
szikseg esetén a kornyezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgalatok
megtorténtének ellendrzése.

A projektmenedzsment szervezet a tdmogatasi szerzdés hatalyba I&épését
kovetben részt vesz a projekt megvaldsitasaban, keltségei idéaranyosan
kerlnek elszamolasra.
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2018.10.31.

Az 5. merfoldkd elérésekkor kivanjuk elszamalni a kivitelezés 75%-4t, és ezzel
egy idében kivanjuk a miiszaki ellendr feladataira vonatkoz6 75%-ot is
elszamolni.

Miiszaki ellendri feladatok: A jogerés és végrehajthatd épltési engedély és a

| hozza tarlozé jovahagyott miszaki tervdokumentacié, valamint a kivitelezési

tervek alapjan a kivitelezés ellendrzése, az engedélyes tervek betartatasa,
szilkseg esetén a kornyezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgalatok
megtérténtének ellendrzése.

A projektmenedzsment szervezet a tAmogatasi szerz8dés hatalyba lepését
koveten részt vesz a projekt megvalositasaban, koltségei idbaranyosan
kerilnek elszamolasra.

2018.12.31.

A kivitelezési koltség befejezd fazisaként 100%-0s készltségi foknal a projekt f6
célkitiizését elérjtik, megtorténik a kivitelezés fizikal befejezése. A miszaki
ellendr Atadja az éplletet és megtorténik a munkaterilet visszaadasa. A
kivitelezés 100%-nak elérése esetén kivanjuk elszamolni a miiszaki ellendr
feladatira vonatkozd kditség utolso részét, illetve a kivitelezés végszamlajat.

A projektmenedzsment szervezet a tdmogatasi szerzfdés hatalyba lépéset

| kévetden részt vesz a projekt megvalositasaban, koltségei idbaranyosan

kerQlnek elszamolasra.

A 6. mérfidkiben kerdl teljesitésre a vallalt eredményességmeéresi indikator:
.Fejlesztéssel érintelt egészségligyi alapellatast nydjtd szolgalatok (benne:
haziorvos, hazi gyermekorvos, fogorvosi, védéndi szolgélat és kapesolodo
Ogyeleti ellatas, iskola-egészségUgyi ellatas) szama®

2019.01.30.

g onkom, N

A 7. merfoldkd elérésének datumaig megtorténik a projekt zard elszamolasanak

| beny(jtasa, ezzel egyidejiileg kivanjuk elszamoalni a projektmenedzsment

szervezet fennmarado koltségét.

A projekt zarasanal kivanjuk a tovabbi kotelezd tajékoztatasi feladatokat
elvégezni. (zard sajtdkéizlemények kikildése, TERKEPTER feltdltése, megjelent
sajtoktzlemények dsszegyUjtése stb). A projektzarasahoz hozzatartozik az
dsszes, projekthez kapcsolédd dokumentum rendszerezése és OsszegyUjtése.
Ide tartoznak a ktinyvelési dokumentumok, bizonylatok, fényképek és egyéb
dokumentacick, amelyet a projekt lebonyalitasa sordn a projektmenedzserek
készitettek vagy atvettek. Ezt kdvetden elkészitik a projektszintd zardjelentést,
amely két részbél 4l egy pénzlgyi és egy szakmai jelentésbdl. A7.
mérfsldk8ben kerdl teljesitésre a véllalt indikatorok kdzol az alabbiak: ,Jobb
egészséglgyi szolgéltatésokbmzespld lakossag”, "Ujonnan épitett vagy
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2. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKATORAI

Témogatasi szerzédés szama: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028
Kedvezményezett: Medgyesegyhaza Varosi Onkormanyzata

A Projektre vonatkozd output indikator és elvart célértéke:

Monitoring mutatd Bézisérték Cél Cél
megnevezése datuma Baziséctiicl {ACH diumaliifiCél vikozis dsszvéltozds | kumulélt

Fejlesztéssel érintett 2018.12.31. 7 7 7
egészségligyi alapellatist
nydjté szolgélatok {benne:
héziorvos, hazi
gyermekorvos, fogorvosi,
védbnéi szolgélat és
kapcsolddé dgyeleti ellatas,
iskola-egészséglgyi
ellatas) szama

Fejlesztéssel érintett 2020.01.30. 0 7 7
egészséqligyi alapellitist
nyLijté szolgalatok (benne:
héziorvos, hazi
gyermekorvos, fogorvosi,
védbéndi szolgalat és
kapcsolddo ligyeleti ellatas,
iskola-egészségilgyi
ellatas) szama

Fejlesztéssel érintett 2021.01.30. [1] 7 7
egészséglgyi alapellatist
nyujtd szolgalatok (benne:
hazlorvos, hazi
gyermekorvos, fogorvosi,
védbndl szolgalat és
kapcsolddd dgyeleti ellatas,
iskola-egészségiigyi
ellatas) szima

Fejlesztéssel érintett 2022.01.30. a 7 7
egészségilgyl alapellatast
nyujté szolgélatok (benne:
héziorvos, hazi
gyermekorvos, fogorvosi,
védbndi szolgalat és
kapcsolodd dgyeleti ellatas,
iskola-egészségilgyi
elltds) szama

Fejlesztéssel érintett 2023.01.30. 1] 7 7
egészségligyi alapellatast
nydjté szolgalatok (benne:
hazlorvos, hazi
gyermekorvos, fogorvosi,
véddndi szolgatat és
kapcsolddd {igyeleti ellatas,
iskola-egészségligyi
ellatas) szdma

Fejlesztéssel érintett 2024.01.30. 0 7 7
egészséqligyi alapellatast
nyujtd szolgalatok (benne:
héaziorvos, hazi
gyermekorvos, fogorvosi,
védondi szolgalat és
kapcsolddd digyeleti ellitas,
iskola-egészségligyi
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[ ellatas) szama

Jobb egészségigyi
szolgaltatdsokban
részesilé lakossdg

2019.01.30.

5252

5252

5252

Johhb egészséglgyi
szolgaltatasokban
részeslild Jakossag

2020.01.30.

5252

5252

Jobb egészséglgyi
szolgaltatasokban
részesillé lakossag

2021.01.30.

5252

5252

Jobb egészségigyi
szolgdaltatasokban
részesilo lakossag

2022.01.30.

5252

5252

Jobb egészségligyi
szolgaltatasokban
részesti6 lakossag

2023.01.30,

5252

5252

Jobh egészséglgyi
szolgéltatasokban
részesilld lakosség

2024.01.30.

5252

~ 5252

Ujonnan épitett vagy
feldjitott rendeldk,
tanacsaddk szama

2018.01.30.

1

1

5

| Ujonnan épitett vagy
felijitott rendel&k,
tandcgaddk szama

2020.01.30.

11

Tl

Ujonnan épitett vagy
feldjitott rendeldk,
tanacsaddk szama

2021.01.30.

1

11

Ujonnan épitett vagy
felujitott rendel bk,
tanicsaddk széma

2022.01.30.

11

1"

"Ujonnan épitett vagy
felujitott rendel6k,
tandcsaddk szama

2023.01.30.

11

1

"Ujonnan épitett vagy
feldjitott rendel 8k, | ——
tanacsadék szama e S

2024.01.30.

11
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