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Tamogatasi Szerz6dés 3. szamu modositasa
amely létrejott
egyrészrél a Pénzigyminisztérium Regiondlis Fejlesztési Operativ Programok Iranyité Hatdésaga
(1051 Budapest, Jézsef nador tér 2-4.), mint tdmogato (a tovabbiakban: Tamogatd) képviseletében
eljaré Magyar Allamkincstar Békés Megyei lgazgatésaga
Postacim: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.
Alairasra jogosult képviselje: Andé Agnes igazgatd, Szikszai Istvanné irodavezeté, Muranyi
Valéria osztalyvezetd
Azonositd szam (térzs-szam): 237309, PIR térzsszam: 329970
Addszam: 15329970-2-41
masrészrél Medgyesegyhdza Varos Onkormanyzata, mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Kedvezményezett),
Postacim: 5666 Medgyesegyhaza, Kossuth Lajos tér 1.
Székhely: 5666 Medgyesegyhaza, Kossuth Lajos tér 1.
Azonosité szam (torzs-szam): 725217
Addszam: 15725211-2-04
Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tdmogatas utalasra keruil: 10026005-00343086-00000031
Alairasra jogosult képviseléje: Dr. Nagy Béla Gydrgy
Tamogaté és Kedvezményezett (a tovabbiakban egyutt: Szerz6d6 Felek) kézétt az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.
I. Elézmények
A Szerz6d6 Felek 2017.05.31. napjan a ,Medgyesegyhaza Egészségligyi kézpont infrastrukturalis
fejlesztése” cim(i projekt Elokészitésére és Megvaldsitasara, a IKT-2017-604-11-00001586 azonositd
szamon tamogatasi szerzddést (a tovabbiakban: Tamogatasi Szerzédés) kététtek.
l. A szerzédésmoédositas célja és targya
A Szerzéd6 Felek megallapodnak abban, hogy a mai napon a Tamogatasi Szerzédést az alabbiak
szerint médositjak:
A Tamogatasi Szerzédés 3.3. pontja az alabbiak szerint médosul:
1.1. A Projekt fizikai és pénziigyi befejezése
3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 04. hé 29. nap.
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmerilt koltségek szamolhatdk el. Az
ezen idépontot kévetéen keletkezett koltségre tamogatas nem folydsithato.
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3.3.2 A zard kifizetési igénylés benyujtasanak hatarideje: 2019. év 07. hé 28. nap.

A Projekt pénziigyi befejezésére, megvaldsitasara és lezarasara vonatkozd rendelkezéseket az AszF

14.1 pontja tartalmazza.

A 3. sz. ,,A Projekt mérfoldkévei” Melléklet helyébe jelen dokumentum 1. sz. melléklete lép.
Az 5. sz. ,,A Projekt indikatorai” Melléklet helyébe jelen dokumentum 2. sz. melléklete Iép.

. Zaré rendelkezések

A Felek kijelentik, hogy a Tamogatasi Szerzédés jelen szerz6désmodositassal nem érintett részei
véltozatlan tartalommal tovabbra is hatalyosak. Jelen szerz6désmddositas csak a Tamogatasi

Szerzddéssel egyitt érvényes.

Jelen szerzédés 2 (kett6) oldalon és 3 (harom) db eredeti példanyban készult.

Szerz6dé Felek jelen szerzodést atolvastak, és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyez6t alairték.
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Mellékletek:
1. A projekt mérfoldkévei
2. A projekt indikatorai
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1. sz. melléklet

A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028
Kedvezményezett: Medgyesegyhaza Varosi Onkormanyzata

Mérfidks Merfoldko

o elérésének Megvaldsitani tervezett eredmény leirasa

sorszama
tervezett datuma

1 2017.11.30. Az 1. mérfoldkében tervezzik a projekt elékészitési tevékenység befejezését,
ezen mérfoldkében elkészllnek a tervek és a részletes kéltségvetés, az
akadalymentesitésrél szol6 tervfejezet, a megujitasra keriil épuletrdl elkészul az
energetikai tanulmany, az akadalymentesitésrél sz6l6 tervfejezet, a megjitasra
kertléépuletrél elkészil az energetikai tanulmany.

A projektmenedzsment szervezet a tamogatasi szerzédés hatalyba |épését
kovetben részt vesz a projekt megvaldsitasaban, koltségei idéaranyosan
kerulnek elszémolasra.

2 2018.07.31. A ,Konzorciumi megallapodas tamogatasban részesitett projekt megvalésitasara
cimi dokumentum véglegesitésre kertl a konzorciumi megéllapodas részletes
tartalmanak meghatarozasaval.

A kozbeszerzés lefolytatdsra kerll, kovetkez6 kozbeszerzési feladatok
megvalodsuiasaval:

- feladatok meghatarozasa a kisebb érték(i beszerzésekhez,

- kézbeszerezési kiirdsok elkészitése és jovahagyasa,

- kézbeszerzési kiirasok megjelentetése,

- ajanlatok benyujtasa, értékelése, nyertes ajanlattevé kivalasztasa,

- amennyiben érvénytelen a kozbeszerzési eljaras Ujra lefolytatasra kerul a
kézbeszerzési eljaras,

A projektmenedzsment szervezet a tdmogatdsi szerzédés hatalyba Iépését
koévetben részt vesz a projekt megvaldsitasaban.

3 2018.08.31. Megtorténik a munkatertlet dtadas-atvétele a projektmenedzsment szervezet, a

kivitelez6 €s a muszaki ellenér részvételével, egyéb dokumentumok (épitési
engedély, tervdokumentaciok) atadasaval egyutt.

A kotelezd nyilvanossag téjékoztatasa elkezdddik a projekt tablak kihelyezésével,
és kedvezményezett honlapjan tajékoztaté elhelyezése a projekt inditasardl.

A projektmenedzsment szervezet a tamogatasi szerz6dés hatélyba lépését
kovetéen részt vesz a projekt megvaldsitasaban.

4 2018.11.30. Kivitelezés masodik itemének 50%-os készultségi fokaig szeretnénk eljutni,
valamint a kivitelezés 50%-nak elérése esetén kivanjuk elszamolni a miszaki
ellenér feladatira vonatkozd koltség 50%-at.

MUszaki ellenéri feladatok: A jogerds és végrehajthatd épitési engedély és a
hozza tartozo jovahagyott muszaki tervdokumentacio, valamint a kivitelezési
tervek alapjan a kivitelezés ellendrzése, az engedélyes tervek betartatasa,
szikség esetén a kornyezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgalatok
megtoérténtének ellendrzése.

A projektmenedzsment szervezet a tamogatasi szerz6dés hatélyba lépését
kovetden részt vesz a projekt megvaldsitasaban, kéltségei idéaranyosan
kerulnek elszamolasra.

5 2019.01.31. Az 5. mérfoldké elérésekkor kivanjuk elszamolni a kivitelezés 75%-4t, és ezzel
egy idében kivanjuk a miszaki ellenér feladataira vonatkozé 75%-ot is
elszamolni.

Muszaki ellendri feladatok: A jogerds és végrehaijthatod épitési engedély és a
hozza tartozé jévahagyott miiszaki tervdokumentacio, valamint a kivitelezési
tervek alapjan a kivitelezés ellenérzése, az engedélyes tervek betartatasa,
szUkség esetén a kérnyezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgalatok
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megtorténtének ellendrzése.

A projektmenedzsment szervezet a tdmogatasi szerzédés hatalyba lépését
kévetden részt vesz a projekt megvalositasaban, koltségei idéaranyosan
kertlnek elszdmolasra.

A kivitelezési koltség befejezo fazisaként 100%-os készultségi foknal a projekt f6
célkitiizését elérjuk, megtorténik a kivitelezés fizikai befejezése. A miszaki
ellenér atadja az épuletet és megtoriénik a munkaterilet visszaadasa. A
kivitelezés 100%-nak elérése esetén kivanjuk elszamolni a miszaki ellenér
feladatira vonatkozo koltség utolsé részét, illetve a kivitelezés végszamlajat.
A projektmenedzsment szervezet a tamogatasi szerzédés hatalyba lépesét
kévetden részt vesz a projekt megvaldsitasaban, kéltségei iddaranyosan
kertlnek elszdmolasra.

A 6. mérfoldkében keriil teljesitésre a vallalt eredményességmeérési indikator:
JFejlesztéssel érintett egészségugyi alapellatast nyujto szolgalatok (benne:
haziorvos, hazi gyermekorvos, fogorvosi, véddndi szolgalat és kapcsoloédd
agyeleti ellatas, iskola-egészséglgyi ellatas) szama”

A 7. mérfoldké elérésének datumaig megtorténik a projekt zard elszamolasanak
benyujtasa, ezzel egyidejlileg kivanjuk elszamolni a projektmenedzsment
szervezet fennmarado koltségét.

A projekt zarasanal kivanjuk a tovabbi kotelezd tajékoztatasi feladatokat
elvégezni. (zaré sajtokoziemények kikuldése, TERKEPTER feltoltése, megjelent
sajtokoziemények dsszegyljtése stb). A projektzarasahoz hozzatartozik az
dsszes, projekthez kapcsolodd dokumentum rendszerezése és dsszegy(ijtése.
Ide tartoznak a konyvelési dokumentumok, bizonylatok, fényképek és egyeb
dokumentaciok, amelyet a projekt lebonyolitasa soran a projektmenedzserek
készitettek vagy atvettek. Ezt kovetden elkészitik a projektszintl zardjelentést,
amely két részbdl all, egy pénzigyi és egy szakmai jelentésbdl. A7.
mérfoldkében kerll teljesitésre a vallalt indikatorok kozul az aldbbiak: ,Jobb
egészseégugyi szolgaltatasokban részesuld lakossag”, "Ujonnan épitett vagy

6 2019.03.05.
7 2019.04.29.
Medgye

Kelt: Medgyesegyitd R

"pano2 napish

Wesegy®

Eurdpa Unié
Lurdpat Strukturahs
¢s Beruhdzast Alapok

g . -

(AZe

Magyar Aflaikinggtdy

feltjitott rendeldk, tanadcsaddk szama'.

yhaza Varosi

PRI EC

(%]
~
2,

v

Kelt: Békéscsaba, 2018 év A7 ... hénap
4% napjan.

MAGYARORSZAG
ROERRIVA BEFEKTETES A JOVOBE

5

4



SZECHENYI @

A PROJEKT INDIKATORAI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028

Kedvezményezett:

Medgyesegyhaza Varosi Onkormanyzata

A Projektre vonatkozd output indikator és elvart célénéke:

2. sz. melléklet

MAGYARORSZAG
KORMANYA BEFEKTETES A JOVOBE

Monitoring mutaté Bazisérték Cél Cél
megnevezése datuma L LI e e D) Ysszvéltozas kumulalt
Fejlesztéssel érintett 2019.03.05. 7 7 7
egészségligyi alapellatast
nyujté szolgalatok (benne:
haziorvos, hazi
gyermekorvos, fogorvosi,
védonéi szolgalat és
kapcsolédé iigyeleti ellatas,
iskola-egészségligyi
ellatas) szama
Fejlesztéssel érintett 2020.04.29. 0 7 7
egészségligyi alapellatast
nyujté szolgalatok (benne:
haziorvos, hazi
gyermekorvos, fogorvosi,
védondi szolgalat és
kapcsolddé ligyeleti ellatas,
iskola-egészségligyi
ellatas) szama
Fejlesztéssel érintett 2021.04.29. 0 7 7
egészségligyi alapellatast
nyujté szolgalatok (benne:
haziorvos, hazi
gyermekorvos, fogorvosi,
véddndi szolgalat és
kapcsolédé iigyeleti ellatas,
iskola-egészségiigyi
ellatas) szama
Fejlesztéssel érintett 2022.04.29. 0 7 7
egészségligyi alapellatast
nyujté szolgalatok (benne:
haziorvos, hazi
gyermekorvos, fogorvosi,
védénoi szolgalat és
kapcsolddé ligyeleti ellatas,
iskola-egészségliigyi
ellatas) szama
Fejlesztéssel érintett 2023.04.29. 0 7 7
egészségligyi alapellatast
nyujté szolgalatok (benne:
haziorvos, hazi
gyermekorvos, fogorvosi,
védénéi szolgalat és
kapcsolédé iigyeleti ellatas,
iskola-egészségligyi
ellatas) szama
Fejlesztéssel érintett 2024.04.29. 0 7 7
egészségligyi alapellatast
nyujté szolgalatok (benne:
haziorvos, hazi
gyermekorvos, fogorvosi,
védonéi szolgalat és
kapcsolddé ligyeleti ellatas,
iskola-egészségugyi
ellatas) szama
Eurépai Unid
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Egészségiigy: jobb 2019.04.29. 5 252 5 252 5252
egészséglgyi
szolgaltatasokban
részesiilé lakossag
Egészségligy: jobb 2020.04.29. 0 5 252 5252
egészségiigyi
szolgaltatasokban
részesiil lakossag
Egészségiigy: jobb 2021.04.29. 0 5 252 5252
egészségligyi
szolgaltatasokban
részesiild lakossag
Egészségiigy: jobb 2022.04.29. 0 5252 5252
egészségigyi
szolgaltatasokban
részesiild lakossag
Egészségiigy: jobb 2023.04.29. 0 5252 5252
egészségugyi
szolgaltatasokban
részesiild lakossag
Egészségligy: jobb 2024.04.29. 0 5 252 5252
egészséglgyi
szolgaltatasokban
részesild lakossag

Ujonnan épitett vagy 2019.04.29. 1 1" 11
felgjitott rendelék,
tanacsadok szama
Ujonnan épitett vagy 2020.04.29. 0 11 11

felajitott rendeldk,
tanacsadok szama
Ujonnan épitett vagy 2021.04.29. 0 11 11
felvjitott rendeldk,
tanacsadok szama
Ujonnan épitett vagy 2022.04.29. 0 11 11
felujitott rendeldk,
tanacsadék szama
Ujonnan épitett vagy 2023.04.29. 0 1 11
felujitott rendeldk,
tanacsadoék szama
Ujonnan épitett vagy 2024.04.29. 0 1 11
feltjitott rendeldk,
tanacsaddok szama
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