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„A” FEJEZET 

1. Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz 

1.1. A projekt illeszkedik a felhívás céljához. A fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, 
indokolatlan fejlesztési célokat nem nevesít. A tevékenységek hozzájárulnak az 
intézmények primerenergia-fogyasztásának, valamint az intézmények ÜHG-kibocsátásának 
csökkentéséhez. A vegyes (fosszilis és megújuló) hőenergiaforrással ellátott épületek 
energiahatékonysági korszerűsítése során a projektszinten jelentkező megújuló hőenergia-
felhasználás csökkenés akkor elfogadható, amennyiben a korszerűsítés a fosszilis 
hőenergia- felhasználás részarány csak olyan mértékű csökkenését eredményezi, hogy a 
projekt megfelel a jelen felhívás ÜHG fajlagos mutató elvárásainak. 

Bemutatandó minden tevékenységre vonatkozóan. 

A helyzetelemzés és igényfelmérés megállapításai alapján kérjük, jelölje ki és mutassa be a projekt 
fejlesztésének célját, részcéljait és célcsoportjait! 

Kérjük, mutassa be, hogy a projekt keretében elérendő célok hogyan illeszkednek a Felhívásban 

meghatározott célokhoz! A felhívás szerinti lehetséges célok listája:  

 

Célok Illeszkedés  

A fosszilis 

energiahordozókból 

származó üvegházhatású 

gázok (ÜHG) 

kibocsátásának 

csökkentése 

A projekt megvalósulása révén az épület CO2 kibocsátás a 

kiindulási érték 15 %-ára csökken. 

Az alacsony széndioxid-

kibocsátású gazdaságra való 

áttérés ösztönzése 

Elérendő célok illeszkedése a Felhívásban meghatározott 
célokhoz: 

A projekt célja egyrészt az épület hatékonyabb 
energiahasználatának és megújuló energiafelhasználásának 
növelése, ezáltal pedig a széndioxid-kibocsátás csökkentése 
valamint az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való 
áttérés. 

A projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, 
Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési 
Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában 
megfogalmazottakhoz, továbbá a Települési Operatív Program 
Plusz Klímabarát megye priorítástengelyének céljaihoz és 
beavatkozási területeihez is. 

Megújuló energia felhasználás változása: 

A projekt megvalósulása hozzájárul a megújuló 
energiaforrások részarány növeléséhez: a projekt zárását 
követően az épület teljes villamosenergia igényét megújuló 
energiaforrások fogják kielégíteni. 

 

A széndioxid-kibocsátás 

csökkentés és az erőforrás-

hatékonyság megvalósítása 

A Nemzeti Energiastratégia és 

a NEKT legfontosabb 

célkitűzéseihez való 

hozzájárulás 

A felhívásban meghatározott 

önkormányzati intézmények 

hatékonyabb 

energiahasználatának és / 

vagy megújuló 

energiafelhasználásának 

növelése 

 

Magyarázatában tételesen térjen ki arra is, hogy a projekt keretében megvalósítani tervezett 
tevékenységek miként járulnak hozzá a projekt és ezáltal a felhívás céljainak megvalósulásához! 



Kérjük továbbá bemutatni, hogy a fejlesztés eredményeként a megújuló energia felhasználás - 
amennyiben releváns - miként változik. A vegyes (fosszilis és megújuló) hőenergiaforrással ellátott 
épületek energiahatékonysági korszerűsítése során a fejlesztés hatására a megújuló energia 
felhasználás csökkenhet, ekkor az „Előállított összes megújuló energia” szakmai mutató értéke akár 
negatív értéket is felvehet. Amennyiben az ÜHG fajlagos a teljes projektre nézve megfelelt, vagyis az 
energetikai melléklet „Költségek szétosztása” munkalapján az ÜHG fajlagos korlátnak való megfelelést 
vizsgáló táblázatrész „Megfelelt” értéket jelez, az érintett megújuló energia felhasználás csökkenése 
elfogadható, egyéb esetben a projekt javaslat benyújtása előtt annak átdolgozása szükséges. 

 

Kötegyán Község Önkormányzata elkötelezett az energiahatékonyság, a környezettudatosság, 
valamint a megújuló energiahasználat terén, ezért kívánja megvalósítani az energetikailag rossz 
állapotú Idősek Otthona épület energetikai felújítását. 

A projektgazda további indoka, hogy az épület fenntartási, rezsi költségeit csökkentse és az így 
megtakarított pénzösszeget a község további fejlesztésére fordítsa. 

 

A projekt fejlesztésének célja, részcéljai és célcsoportjai! 

A projekt célja az energetikailag rossz állapotú 749,7 m2 alapterületű Idősek Otthona épület 
energetikai fejlesztése, energetikai felújítása, azaz az épület födém hőszigetelése, új hőtermelő 
berendezés telepítése egy VRF rendszer formájában, valamint egy 40 kW-os napelemes rendszer 
telepítése. További cél az épület projektarányos akadálymentesítése. 

A projekt részcélja a projekt tevékenységeihez kapcsolódó képzési tevékenység.  

 

A projekt célcsoportjai: az épületet használók, az intézmény szolgáltatását igénybevevők, valamint a 
település teljes lakossága és a településen működő vállalkozások, akikre közvetetten kedvezően hat a 
Idősek Otthona épület fenntartási költségeinek csökkenése. 

A disszeminációs célcsoport a járás ill. a megye települési önkormányzatai. 

  

Elérendő célok illeszkedése a Felhívásban meghatározott célokhoz: 

A projekt célja egyrészt az épület hatékonyabb energiahasználatának és megújuló 
energiafelhasználásának növelése, ezáltal pedig a széndioxid-kibocsátás csökkentése, valamint az 
alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés. 

A projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági 
Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz, továbbá a 
Települési Operatív Program Plusz Klímabarát megye priorítástengelyének céljaihoz és beavatkozási 
területeihez is. 

A projekt tervezett fejlesztési céljai a Felhívás vonatkozó fejezetei alapján: 

2.1.1. 1 (Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik 
korszerűsítése által) 

2.1.1. 4 (Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása) 

2.1.2.1. a) Akadálymentesítés 

2.1.2.1. d) (Nyilvánosság biztosítása) 

2.1.2.1. e) (Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása) 

2.1.2.2. 1 (Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a 
kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése) 

 

A projekt céljai a Békés Megyei Területfejlesztési Program Területfejlesztési program alábbi 
prioritásához illeszkednek: 

- Prioritás 3: Környezeti és közlekedési infrastruktúra fejlesztése a térségi kohézió erősítése 
érdekében prioritás 3. intézkedése: (Megújuló energia hasznosításához kapcsolódó programok): A 
projekt része megújuló energiaforrások telepítése (napelemes rendszer); 

- Prioritás 4: Szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségek életminőségének javítása érdekében 
prioritás 3. intézkedése (Önkormányzati és egyéb helyi intézmények energiahatékonysági 
beruházásai): A projekt része az önkormányzati tulajdonú intézmény (Idősek Otthona) 
energiahatékonysági fejlesztése; 



- Prioritás 5: KLH-s járások komplex programjainak megvalósítása: A projekt komplex programmal 
fejlesztendő járásban (Sarkadi járás) valósul meg. 

 

A projekt hozzájárul a Duna Régió Stratégia alábbi pilléreihez: 

1. pillér, KK2, 1. fellépés,  

1. pillér, KK2, 2. fellépés. 

 

Indikátorok: 

1
5725 Kötegyán, Kossuth u. 32., hrsz: 314, Idősek 

Otthona
45,870 116,790 197,240 0,040 49,025

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

45,870 116,790 197,240 0,040 49,025

A 

megújulóenergia-

termelési 

kapacitás 

növekedése 

(ebből: villamos, 

Előállított összes 

megújuló energia 

(ebből: villamos, 

termikus)

(MWh/év)

Projektszintű adatok: A támogatási kérelemben a projekt 

tervezett fizikai befejezésének a dátumára rögzítendő indikátor 

Megvalósítási helyszín

(Irányító szám, Helység, … Helyrajzi szám)

Becsült 

üvegházhatásúgáz 

kibocsátások 

(t/év)

Energiahatékonysági 

fejlesztések által elért 

primer energia 

felhasználás 

csökkenés (MWh/év)

Éves végső 

energiafogyasztás 

(ebből: háztartások 

középületek, 

vállalkozások egyéb) 

(MWh/év)

 

Javított energetikai teljesítménnyel rendelkező középületek száma 1 db 

Akadálymentesítéssel érintett épületek száma 1 db 

1.2. Az érintett épületek többségi önkormányzati tulajdonban vagy többségi önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában vannak. Kivétel a megyei önkormányzat 
kisebbségi tulajdonában álló olyan épületek, amelyek tekintetében egyúttal az állam a 
további (többségi) tulajdonos, erre vonatkozóan jelen felhívás követelményei az 
önkormányzati tulajdoni hányad mértékétől függetlenül alkalmazandók. 

Kérjük, mutassa be, hogy a Felhívás 6.4 pontjában foglalt elvárásoknak megfelel: 

A tervezett fejlesztések alá vont ingatlan (Kötegyán, hrsz. 314) 1/1 arányban a pályázó önkormányzat 
tulajdonában áll. 

 

1.3. TKR kiemelt eljárásrendű projekt esetében a támogatási kérelem tartalma megfelel az 
illetékes területi szereplő által, a vonatkozó Integrált Területi Programban meghatározott, 
és a TOP Plusz Monitoring Bizottsága által jóváhagyott területi kiválasztási kritériumoknak 
és az illeszkedés minden kiválasztási kritérium vonatkozásában külön ismertetésre került, 
az illeszkedés mindezek alapján igazolt. Az illeszkedés a PT-ben szöveges formában 
kifejtésre került. Az adott területi szereplő területi kiválasztási kritériumok szempontjai 
jelen felhívás terület-specifikus mellékleteinek a 8.2. pontjában találhatóak. Megfelelt 
minősítés csak akkor adható, ha a támogatási kérelem valamennyi szempontnak megfelel. 
TKR standard eljárásrend esetében nem releváns minősítést szükséges adni. 

A támogatási kérelem standard eljárás keretében kerül benyújtásra. 

 

 



2. Szakmai indokoltság, megalapozottság 

2.1 A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a jelen felhívás 1.2 
pontja, valamint az ÁÚF dokumentumban meghatározott kizáró okok alá. 

Megvizsgálandó, hogy az értékelési szempontban hivatkozott pontokban szereplő kizáró okok 
érintik-e a támogatást igénylőt vagy a támogatási kérelem tárgyát: 

– Kérjük, mutassa be, hogy az ÁÚF kizáró okok listája c. tételes felsorolás egyike sem érinti 
a támogatást igénylőt, illetve a projekt tárgyát. Amennyiben a fejlesztés egy korábbi 
államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból megvalósított, még 
fenntartási időszakban álló fejlesztés helyszínét érinti, úgy kérjük tevékenység szinten 
részletesen lehatárolni egymástól a korábbi és jelen támogatási kérelemben tervezett 
fejlesztéseket. 

ÁÚF kizáró okok listája: 

Nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylőnek 
1. ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint 
nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 

Kötegyán Község Önkormányzata megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének 

2. köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén, ha az Áht.-ban foglaltak szerint a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt 
közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, 

nem releváns 

3. ha olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amely az Áht. 1. § 
4.) pontja szerint nem átlátható szervezet, 

Kötegyán Község Önkormányzata a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 
átlátható szervezet. 

4. ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, 

Kötegyán Község Önkormányzata nem áll rendszerből való kizárás hatálya alatt 

5. ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt 
céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 

Kötegyán Község Önkormányzatának harmadik személy irányában nem áll fenn olyan kötelezettsége, 
amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja. 

6. ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot 
szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

7. ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, 

Kötegyán Község Önkormányzata nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, 
végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt 

8. aki nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak. 

Kötegyán Község Önkormányzata megfelel a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak 

 

– Kérjük, mutassa be, hogy a Felhívás 1.2. pontjában szereplő tételes felsorolás egyike sem érinti 
a támogatást igénylőt, illetve a projekt tárgyát.  

Felhívás 1.2 fejezet szerinti kizáró okok listája: 

1) Az előzőekben bemutatásra került 

2) a-b) A pályázó rendelkezik esélyegyenlőségi programmal 
(https://hep.tef.gov.hu/Public/PublishedProgramSearch.aspx) 

3) a) A projekt tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal összhangban van (ezt a Projekt Terv 
1.1 fejezetében bemutattuk) 

3) b) A pályázó nem olyan tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás 
alrendszereiből (pl.: Magyar Falu Program keretéből), vagy a Strukturális Alapokból a támogatási 



kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak 
kötelező fenntartási időszaka még nem járt le.  

A 4), 5), 6) és 7) pont nem releváns, mivel a projekt nem az e pontokban megjelölt forrásokból kerül 
finanszírozásra 

 

2.2 Az érintett épület rendelkezik hiteles energetikai tanúsítvánnyal (HET) vagy „összetett 
projekt” esetében rendelkezésre áll a projekt tervezett fizikai-műszaki kiterjedését lefedő 
épületenergetikai átvilágítás és annak javaslatai. Amennyiben a projekt csak 2.1.1.4. vagy 
2.1.1.7. vagy 2.1.1.8 tevékenységre irányul, úgy a HET benyújtása nem releváns. Illetve 
összetett projekt esetén, ha a projekt tervet a 2.3. 6) előírásai alapján nyújtják be, úgy az 
épületenergetikai átvilágítás benyújtása nem releváns. 

A projekt összetett projektnek minősül, tekintettel arra, hogy a fejlesztéssel érintett épület helyi 
védelem alatt áll. A HET és valamennyi kötelezően csatolandó dokumentum a támogatási kérelem ill. 
a Projekt Terv mellékleteként kerül benyújtásra. 

 

Felhívjuk figyelmét, amennyiben összetett projekt kerül megvalósításra az érintett épületeknél vagy 
épületegyüttesnél, a HET-ek mellett ezen épületek vonatkozásában az épületenergetikai átvilágítás is 
benyújtandó.  

- a Projekt Terv A/2.5.1 pontjában a változatelemzés kifejtése során minden reális és 
költséghatékony projektelem/tevékenység változatot számításba vettek, és mindezek alapján 
döntöttek a projektben tervezendő tevékenységekről.  

Az A/2.5.1 pontban bemutatásra került a változatelemzés. 

2.3 Az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását magába foglaló 2.1.1.1 tevékenységet nem 
tartalmazó projektek esetén - a 2.1.1.4 és 2.1.1.7 és/vagy 2.1.1.8 tevékenységek 
kivételével - a megújuló energiaforrást alkalmazni kívánó épületnek meg kell felelnie 
legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30) Kormányrendelet szerinti 
„DD – korszerűt megközelítő” kategóriának. 

A projekt része épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását magába foglaló – 2.1.1.1 – tevékenység, 
ezért ez a pont nem releváns. 

2.4 Az energetikai mellékletben a fejlesztés előtti-, köztes- és utáni állapot számított 
energiafelhasználási adatainak bemutatása a tanúsítványokkal összhangban került 
kitöltésre, valamint az energetikai mellékletben a fejlesztést megelőző-, és a fejlesztést 
követő energia felhasználás és költségek a Projekt Tervvel összhangban kerültek 
elkészítésre. A megvalósítási ütemterv szakmailag tekintetben megfelelő. A 2.1.1.8. 
tevékenység esetén szakértői számítással alátámasztották a rendszer alkalmazásával 
elérhető primer energia megtakarítást és az abból adódó ÜHG csökkenést az érintett 
épületekre vonatkozóan.  

A. Kérjük, fejtse ki a tanúsítványok alábbi adatainak az energetikai melléklet „01 Energetikai 
adatok” munkalapjára történő átvezetésének összhangját: 

 
Az Energetikai mellékletben a fejlesztés előtti-, köztes- és utáni állapot számított energiafelhasználási 
adatai a benyújtott tanúsítványokkal összhangban kerültek kitöltésre. 
A tanúsítványokban szereplő adatok megegyeznek az Energetikai melléklet vonatkozó lapján rögzített 
adatokkal. 
 

Meglévő állapot: 

749,700

2 061,700 kWh/év GJ/év kWh/év GJ/év

1,076 267 210,000 961,956 267 210,000 961,956 3 463 080 12,96

0,922 2 250,000 8,100 900,000 3,240 52 180 57,98

359,430

100,000

54,310 269 460,000 970,056 268 110,000 965,196

HH

CO2 kibocsátás (t/év) Összesen: 3 515 260,0 Ft
Energetikai minőség szerinti besorolás

EP (kWh/m2év) -

Epmax (kWh/m2év) -

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT

Általános adatok

Energiahordozó

Számított primer energia 

felhasználás ("Eprim" érték)

Előző évi energia  felhasználás

I. Tény vagy II. "E" érték Előző évi tény 

költség (Ft)
Átlagár (Ft/kWh)

Számított energiaköltség - 

energia ára (Ft/év)
Fűtött alapterület (m2)

Fűtött térfogat (m3)

A/V (m2/m3) Földgáz 3 463 080,0 Ft

q (W/m3K) Vásárolt villamos energia 52 180,0 Ft

 
 
 



Köztes állapot: 

749,700

2 061,700 kWh/év GJ/év kWh/év GJ/év

1,076 72 220,000 259,992 72 220,000 259,992 12,96

0,746 80 450,000 289,620 32 180,000 115,848 57,98

203,650

100,000

26,330 152 670,000 549,612 104 400,000 375,840

FF

CO2 kibocsátás (t/év) Összesen: 2 801 767,6 Ft
Energetikai minőség szerinti besorolás

EP (kWh/m2év) -

Epmax (kWh/m2év) -

Fűtött térfogat (m3)

A/V (m2/m3) Földgáz 935 971,2 Ft

q (W/m3K) Vásárolt villamos energia 1 865 796,4 Ft

KÖZTES ÁLLAPOT (Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek hatása)

Általános adatok

Energiahordozó

Számított primer 

energiahordozó felhasználás

Számított fogyasztói energia  

felhasználás ("E" érték) Átlagár (Ft/kWh)
Számított energiaköltség -  

energia becsült ára (Ft/év)
Fűtött alapterület (m2)

A meglévő 

állapot 

átlagárait 

kérjük 

feltüntetni az 

"M" 

oszlopban!

 
 

Tervezett állapot: 

749,700

2 061,700 kWh/év GJ/év kWh/év GJ/év

1,076 72 220,000 259,992 72 220,000 259,992 12,96

0,746

40,160

100,000

8,440 72 220,000 259,992 72 220,000 259,992

CC

CO2 kibocsátás (t/év) Összesen: 935 971,2 Ft
Energetikai minőség szerinti besorolás

EP (kWh/m2év) -

Epmax (kWh/m2év) -

Fűtött térfogat (m3)

A/V (m2/m3) Földgáz 935 971 Ft

q (W/m3K) -

TERVEZETT ÁLLAPOT

Általános adatok

Energiahordozó

Számított primer energia 

felhasználás ("Eprim" érték)

Számított fogyasztói energia  

felhasználás ("E" érték) Átlagár (Ft/kWh)
Számított energiaköltség -  

energia becsült ára (Ft/év)
Fűtött alapterület (m2)

A meglévő 

állapot 

átlagárait 

kérjük 

feltüntetni az 

"M" 

oszlopban!

 
 

B. Továbbá a HET, a köztes és a tervezett állapot szerinti energetikai számítás végén található 
az összesítés a „Becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint” szakaszban megjelenő 
energiahordozókat (elektromos áram, földgáz, stb.), az Eprim (MWh/a) oszlopban lévő 
adatokat felvezetni szükséges az energetikai melléklet „01 Energetikai adatok” munkalapjára! 
Az összhang megalapozásához szíveskedjenek az EPTK rendszerbe feltöltött fájlok pontos 
fájlneveinek és a releváns oldalszámok, értékek hivatkozásával bemutatni a HET-ek, az 
energetikai számítások, valamint az energetikai melléklet „01 Energetikai adatok” 
munkalapjának tartalmi és számszaki összhangját bemutatni. 

Az Energetikai melléklet vonatkozó lapján rögzített adatok megegyeznek az energetikai 
tanúsítványokban szereplő adatokkal. 
 

C. Kérjük biztosítani, hogy az energetikai mellékletben a jelenlegi működés energia felhasználás 
és költségeinek felvezetése a Projekt Terv B/1.2. a fejlesztés utáni állapot költségeinek és 
energetikai adatainak a felvezetése a Projekt Terv B/2. pontjában kifejtettekkel összhangban 
került elkészítésre. 

Az energetikai mellékletben a jelenlegi működés energiafelhasználás és költségeinek felvezetése a 
Projekt Terv B/1.2. a fejlesztés utáni állapot költségeinek és energetikai adatainak a felvezetése a 
Projekt Terv B/2. pontjában kifejtettekkel összhangban került elkészítésre. 
 

D. Kérjük biztosítani, hogy a Projekt Terv mellékleteként benyújtott megvalósítási ütemterv 
szakmailag megfelelő, azaz a műszaki szakmai tartalom és a megvalósítás időbeli realitása 
összhangban áll. Ennek szöveges megalapozását kérjük e pontban kifejteni. 

 
Az ütemterv első pontjaként a Támogatási Szerződés aláírása került megjelölésre, mely egyben a 
projekt kezdetét is jelöli. Ennek az időpontja tervezetten 2022.03.01. 
Az ütemterv további pontjai az egyes mérföldkövek alapján kerültek meghatározásra az alábbi 
sorrendben: 
- 2022.03.01 – 2022.10.31: Műszaki kiviteli tervek elkészítése. Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 
dokumentáció elkészítése, szemléletformáló program, valamint képzés tartalmának bemutatása, 
projektmenedzsment szervezet bemutatása. Ebben az időszakban történik meg az egyes támogató 
tevékenységek (közbeszerzési tanácsadó, kommunikációért felelős vállalkozó, műszaki ellenőr) 
kapcsán a beszerzési eljárások lefolytatása. 
- 2022.10.31. – 2022.12.31. Az építési munkák megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás 
lefolytatása.  
- 2022.12.31.-2023.05.01: Kivitelezési munkák és műszaki ellenőri tevékenység teljesítése:  
- 2023.05.15.: A projekt tervezett pénzügyi zárása 
  

E. Kérjük biztosítani, hogy a Felhívás 2.1.1.8 tevékenység esetén szakértői számítással 
alátámasztották a rendszer alkalmazásával elérhető primerenergia megtakarítást és az abból 
adódó ÜHG csökkenést a rendszer részét képező épületekre vonatkozóan. Ennek szöveges 
megalapozását – a releváns dokumentum hivatkozásával - kérjük e pontban kifejteni. 

A projekt nem tartalmaz 2.1.1.8 tevékenységet, ezért ez a pont nem releváns. 



2.5 Fejlesztési szükség, indokoltság bemutatása. A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 2.3. 
2.4., 5 és 6. pontjában meghatározott előírások teljesítését.  

Kérjük, mutassa be fejlesztési szükség indokoltságát, a tervezett fejlesztés gazdasági, környezeti és 
társadalmi, lakossági igényekre támaszkodó indokoltságot a felmerült igények, problémák kifejtésével. 

Kérjük biztosítani és a megfelelést bemutatni, hogy a felhívás meghatározott pontjai, azaz a „2.3 
Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?”; „2.4 Horizontális szempontok 
érvényesítésével kapcsolatos elvárások”; „5. Mérföldkövek, Indikátorok”; „6 .Projektvégrehajtással 
kapcsolatos egyéb elvárások) helyeken szereplő előírások a kidolgozott projekt javaslatra teljes 
körűen teljesülnek. 

A megfelelést e pontban szükséges bemutatni a projekt adatlapon megadott adatok, a szakmai 
mellékletek és a Projekt Terv szakmai tartalmának összhangja alapján. A releváns pontok 
tekintetében kérjük egyenként és részletesen bemutatni valamint hivatkozni, hogy azoknak hogyan 
felel meg a projekt javaslat. 

 

A tervezett fejlesztés gazdasági, környezeti és társadalmi, lakossági igényekre támaszkodó 
indokoltságot a felmerült igények, problémák kifejtésével: 

A fejlesztés a cca. 1515 lakosú Kötegyán településen valósul meg. A projektgazda elkötelezett az 
energiahatékonyság, a környezettudatosság terén, ezért kívánja megvalósítani az épület energetikai 
felújítását. A projekt keretében a kötegyáni Idősek Otthona energetikai korszerűsítése valósul meg. Az 
önkormányzat biztosítani kívánja a korszerű, energetikailag hatékony feltételeket az épület 
tekintetében. Ezzel korszerű körülmények között valósulhat meg az idősek ellátása a településen 

Az épületre fordítandó költségek csökkenése a település pénzügyi, gazdasági teljesítőképességének 
javulását eredményezheti.  

A fejlesztés által elérendő fenntartási költségcsökkentés kiemelten fontos, a település egyrészt a 
290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti kedvezményezett, fejlesztendő, valamint 
komplex programmal fejlesztendő járásban (Sarkadi járás) helyezkedik el. Továbbá a település a 
105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklet szerint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból kedvezményezett, valamint jelentős munkanélküliséggel sújtott település. Ezenkívül 
Kötegyán a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti „szabad vállalkozási zónák 
települései” közé tartozik. 

 

 

A Felhívás 2.3 fejezetéhez történő megfelelés 

2.3. 1 A projekt nem összetett projekt, ezért ez 
a pont nem releváns 

2.3. 29 A projektben tervezett homlokzati 
hőszigetelés megfelel a TNM rendelet szerinti 
„jelentős felújítás” definíciójának. 

2.3. 2 A projekt energetikai szakemberek 
javaslati alapján került kidolgozásra. A 
javaslatok, a műszaki megoldások a helyi 
adottságok, a célszerűség és a 
költséghatékonyság alapján kerültek 
kidolgozásra. 

2.3. 30 A korszerűsíteni kívánt nyílászárók közül 
egyik sem felel meg a TNM rendeletben foglalt 
követelményeknek. Az egyes nyílászárók meglévő 
állapotra vonatkozó hóátbocsátási tényezőjét a 
csatolt HET tartalmazza. 

2.3. 3 A fejlesztendő épület funkciója a 
Felhívás szerinti g) Idősek otthona, 
pszichiátriai betegek otthona, 
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 
személyek otthona, valamint hajléktalanok 
otthona; 

2.3. 31 Az épület meglévő állapotban HH 
energiaosztályba sorolható, ennek okán a projekt 
része a megújuló energiaforrás alkalmazásán túl a 
Felhívás 2.1.1. 1. pontban felsorolt tevékenység is 
(Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése 
külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által). 

2.3. 4 Az épületben kizárólag támogatható 
funkció működik, ezért ez a pont nem releváns 

2.3. 32 Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek 
telepítése a projektben nem tervezett, ezért ez a 
pont nem releváns.  

2.3. 5 A HET-t, valamint a köztes és tervezett 
állapotra vonatkozó energetikai számítást 
csatoltuk. 

2.3. 33 A tervezés, illetve a kivitelező kiválasztására 
irányuló közbeszerzési eljárás során figyelmet 
fordítunk arra, hogy az ajánlati felhívás tartalmazza 
a Felhívásban, a Fosszilis energiahordozó alapú 
hőtermelő berendezések és kapcsolódó hőleadó 



rendszerekre vonatkozó műszaki feltételeket. 

2.3. 6 A projekt összetett projekt, tekintettel 
arra, hogy a fejlesztéssel érintett épület helyi 
védelemmel érintett. A Projekt Terv releváns 

pontjában (A/2.5.1 pont) a változatelemzés 
során minden reális és költséghatékony 
projektelem változat megvizsgálásra kerül, így 
nem szükséges épületenergetikai átvizsgálás 
benyújtása. 

2.3. 34 A tervezés, illetve a kivitelező kiválasztására 
irányuló közbeszerzési eljárás során figyelmet 
fordítunk arra, hogy az ajánlati felhívás tartalmazza 
a Felhívásban, a Fosszilis energiahordozó alapú 
hőtermelő berendezések és kapcsolódó hőleadó 
rendszerekre vonatkozó műszaki feltételeket. 

2.3. 7 A projekt összetett projekt, tekintettel 
arra, hogy a fejlesztéssel érintett épület helyi 
védelemmel érintett. A Projekt Terv releváns 

pontjában (A/2.5.1 pont) a változatelemzés 
során minden reális és költséghatékony 
projektelem változat megvizsgálásra kerül, így 
nem szükséges épületenergetikai átvizsgálás 
benyújtása. 

2.3. 35 A tervezés, illetve a kivitelező kiválasztására 
irányuló közbeszerzési eljárás során figyelmet 
fordítunk arra, hogy az ajánlati felhívás tartalmazza 
a Felhívásban, a Fosszilis energiahordozó alapú 
hőtermelő berendezések és kapcsolódó hőleadó 
rendszerekre vonatkozó műszaki feltételeket. 

2.3. 8 A projekt összetett projekt, tekintettel 
arra, hogy a fejlesztéssel érintett épület helyi 
védelemmel érintett. A Projekt Terv releváns 

pontjában (A/2.5.1 pont) a változatelemzés 
során minden reális és költséghatékony 
projektelem változat megvizsgálásra kerül, így 
nem szükséges épületenergetikai átvizsgálás 
benyújtása. 

2.3. 36 Központi szellőző- és légkondicionáló 
rendszerek telepítése a projektben nem tervezett, 
ezért ez a pont nem releváns. 

2.3. 9 A fejlesztendő épület helyi védelem alatt 
áll. A pontban foglalt SzÉS 5 jogosultsággal 
rendelkező szakértő bevonásra kerül a 
projektbe. 

2.3. 37 Az igénybejelentésre adott áramszolgáltatói 
tájékoztatót/nyilatkozatot a Projekt Terv előírásai  
szerint csatoljuk. 

2.3. 10 A fejlesztendő épület nem műemlék. 2.3. 38 A fejlesztés nem érint több épületet, ezért ez 
a pont nem releváns. 

2.3. 11 A releváns szakértői nyilatkozat 
csatolásra kerül. 

2.3. 39 A Támogatást igénylő a megvalósítani kívánt 
beruházás tekintetében nem vesz igénybe a 2021-
2027-as tervezési időszak más operatív 
programjából, illetve felhívásaiból támogatást. 

2.3. 12 Az alkalmazható műszaki megoldás 
nem érinti a napelemek telepítésére vonatkozó 
fajlagos beruházási költségelemet. 

2.3. 40 Hőszivattyú rendszerek telepítése és 
kapcsolódó hőleadó rendszerek korszerűsítése 
tevékenység a projektben nem tervezett, ezért ez a 
pont nem releváns. 

2.3. 13 Támogatást igénylő gondoskodik a 
helyi védettséget megalapozó értékek szakmai 
útmutatás alapján történő megőrzéséről. 

2.3. 41 Hőszivattyú rendszerek telepítése és 
kapcsolódó hőleadó rendszerek korszerűsítése 
tevékenység a projektben nem tervezett, ezért ez a 
pont nem releváns. 

2.3. 14 A fejlesztendő épület nem tartalmaz 
szórt azbesztet, így az azbesztmentesítés nem 
releváns. 

2.3. 42 Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és 
megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló 
energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi 
fűtőműre vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre 
való csatlakozás megteremtése tevékenység a 
projektben nem tervezett, ezért ez a pont nem 
releváns. 

2.3. 15 A kötelező nyilvánosságot biztosító 
szállító a támogató döntést követően kerül 
kiválasztásra, így a tájékoztatási feladatok 
végzése a megvalósítás kezdetétől biztosított. 

2.3. 43 világítási rendszer  

A fejlesztés nem tartalmaz világítás-korszerűsítést. 

 

2.3. 16 A Projekt Terv a támogatási kérelem 
mellékleteként kerül benyújtásra. 

2.3. 44 Fénycsatornák használatának lehetőségét 
vizsgálni szükséges a beruházás tervezése 



folyamán. 

A tervezés során vizsgálni fogjuk a fénycsatornák 
használatának lehetőségét. 

2.3. 17 A műszaki ellenőr kiválasztására a 
kivitelezés megkezdése előtt sor kerül, így a 
kivitelezés ideje alatt biztosított a szakirányú 
végzettséggel rendelkező műszaki ellenőr 
jelenléte. 

2.3. 45 A fejlesztés nem tartalmaz világítás-
korszerűsítést. 

 

2.3. 18 Az energetikai számítások szerint a 
projekt megvalósulása az épület ÜHG 
kibocsátást cca. negyedére csökkenti, így 
abszolút értékben is csökken az országos 
üvegházhatású gázkibocsátás. 

2.3. 46 SEAP/SECAP felülvizsgálat ill. készítés 
tevékenység a projektben nem tervezett, ezért ez a 
pont nem releváns. 

2.3. 19 A fejlesztendő épület hasznos 
alapterülete meghaladja az 50 m2—t (749,7 
m2). 

2.3. 47 SEAP/SECAP felülvizsgálat ill. készítés 
tevékenység a projektben nem tervezett, ezért ez a 
pont nem releváns. 

2.3. 20 A kivitelezési munkák lezárultát 
követően készítjük el a megvalósult állapotra 
vonatkozó energetikai tanúsítást. 

2.3. 48 SEAP/SECAP felülvizsgálat ill. készítés 
tevékenység a projektben nem tervezett, ezért ez a 
pont nem releváns. 

2.3. 21 Intelligens rendszerek kiépítése nem 
része a projektnek, ezért ez a pont nem 
releváns. 

2.3. 49 SEAP/SECAP felülvizsgálat ill. készítés 
tevékenység a projektben nem tervezett, ezért ez a 
pont nem releváns. 

2.3. 22 Intelligens rendszerek kiépítése nem 
része a projektnek, ezért ez a pont nem 
releváns. 

2.3. 50 SEAP/SECAP felülvizsgálat ill. készítés 
tevékenység a projektben nem tervezett, ezért ez a 
pont nem releváns. 

2.3. 23 Intelligens rendszerek kiépítése nem 
része a projektnek, ezért ez a pont nem 
releváns. 

2.3. 51 SEAP/SECAP felülvizsgálat ill. készítés 
tevékenység a projektben nem tervezett, ezért ez a 
pont nem releváns. 

2.3. 24 A képzés, szemléletformálás 
tevekénység része a projektnek, erre a 
költségvetésben elkülönítettünk költséget. A 
képzést végző szállító kiválasztásakor 
figyelmet fordítunk arra, hogy az ajánlattevők 
végzettsége megfeleljen a Felhívásban 
rögzítetteknek.  

2.3. 52 SEAP/SECAP felülvizsgálat ill. készítés 
tevékenység a projektben nem tervezett, ezért ez a 
pont nem releváns. 

2.3. 25 A képzési anyag a pályázó tulajdonába 
fog kerülni, ennek okán a fenntartási 
időszakban is biztosított lesz elérhetősége az 
érintett épületben dolgozók számára. 

2.3. 53 Városok energiahatékonyságának növelése 
érdekében okos hálózat (smart grid) és okos mérés 
(smart metering) rendszer létrehozása tevékenység 
a projektben nem tervezett, ezért ez a pont nem 
releváns. 

2.3. 26 A képzést végző szállító 
kiválasztásakor figyelmet fordítunk arra, hogy 
az ajánlati felhívás ill. a képzési szerződés 
tartalmazza a Felhívásban elvárt 
dokumentálási kötelezettséget.  

2.3. 54 Városok energiahatékonyságának növelése 
érdekében okos hálózat (smart grid) és okos mérés 
(smart metering) rendszer létrehozása tevékenység 
a projektben nem tervezett, ezért ez a pont nem 
releváns. 

2.3. 27 A tervezés, illetve a kivitelező 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
során figyelmet fordítunk arra, hogy az ajánlati 
felhívás tartalmazza a Felhívásban elvárt 
műszaki feltételeket. 

2.3. 55 Városok energiahatékonyságának növelése 
érdekében okos hálózat (smart grid) és okos mérés 
(smart metering) rendszer létrehozása tevékenység 
a projektben nem tervezett, ezért ez a pont nem 
releváns. 

2.3. 28 A tervezés, illetve a kivitelező 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
során figyelmet fordítunk arra, hogy az ajánlati 
felhívás tartalmazza a Felhívásban elvárt 
műszaki feltételeket. 

2.3. 56 Városok energiahatékonyságának növelése 
érdekében okos hálózat (smart grid) és okos mérés 
(smart metering) rendszer létrehozása tevékenység 
a projektben nem tervezett, ezért ez a pont nem 
releváns. 

 2.3. 57 Az elvárt bemutatás a Projekt Terv releváns 



pontjában megtörtént. 

 2.3. 59 A fejlesztendő épület funkciója nem 
gyógyfürdő, ezért ez a pont nem releváns. 

2.3. 58 

A fenntartási időszakban, a korszerűsítés után az alábbi fenntartási költségek várhatók: 

A B C D

Korszerűsítés 

előtt/nélkül
Korszerűsítés után

Változás

C=B-A

Részarány az 

összes 

költségváltozásból

3 515 260 Ft/év 935 971 Ft/év -2 579 289 Ft/év 100,00%

0 Ft/év 0 Ft/év 0 Ft/év 0,00%

0 Ft/év 0 Ft/év 0 Ft/év 0,00%

3 515 260 Ft/év 935 971 Ft/év -2 579 289 Ft/év 100,00%

a.) Energiaköltség 

e.) Működési Költségváltozás összesen 

(e=a+b+c)

Költség tételek

b.) Munkabér és közteher

c.) Karbantartás

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA

 

0,75 0,25

0 2022 26 771 626 Ft 26 771 626 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft -26 771 626 Ft

1 2023 62 467 123 Ft 62 467 123 Ft 0 Ft -1 934 467 Ft 0 Ft 0 Ft -60 532 656 Ft

2 2024 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

3 2025 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

4 2026 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

5 2027 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

6 2028 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

7 2029 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

8 2030 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

9 2031 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

10 2032 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

11 2033 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

12 2034 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

13 2035 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

14 2036 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

15 2037 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

16 2038 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

17 2039 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

18 2040 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

19 2041 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

20 2042 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

21 2043 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

22 2044 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

23 2045 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

24 2046 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

25 2047 0 Ft 0 Ft 0 Ft -2 579 289 Ft 0 Ft 0 Ft 2 579 289 Ft

26 2048 0 Ft 0 Ft 0 Ft -644 822 Ft 0 Ft 11 482 535 Ft 12 127 357 Ft

89 238 749 Ft 89 238 749 Ft 0 Ft -64 482 220 Ft 0 Ft 11 482 535 Ft -13 273 994 Ft

83 496 315 Ft 83 496 315 Ft 0 Ft -38 371 553 Ft 0 Ft 3 982 333 Ft -41 142 429 Ft

1,00

1,00

Üzemévre 

vonatkozó arány

0,00

0,75

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

25,00 év

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Összes elszámolható 

költség

1,00

1,00

Pótló beruházás 

költsége 

Az utolsó üzemévig 

minden évnél szerepelni 

kell "0 Ft" -nak, és csak 

az adott évnél kérjük a 

"0 Ft"-ot át átírni a pótló 

beruházás 

költségére!Lásd a 

megjegyzést!

Működési 

Költségváltozás

Árbevétel változás Az 

utolsó üzemévig minden 

évnél szerepelni kell "0 

Ft" -nak, és releváns 

esetben -lásd a cella 

megjegyzését!-  az 

adott év(ek)nél kérjük 

a "0 Ft"-ot át átírni az 

adott évben keletkező 

bevételre! Lásd a 

megjegyzést!

Maradványérték 

Az utolsó üzemévig 

minden évnél szerepelni 

kell "0 Ft" -nak, és az 

utolsó  üzemévnél 

szerepel a javasolt 

maradványérték!

Lásd a megjegyzést!

Nettó pénzáram

1,00

1,00

1,00

ÖSSZESEN:

JELENÉRTÉK:

Üzem-

évek
Évek

Összes 

beruházási költség

1,00

1,00

 

A szükséges pénzügyi forrásokat az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. 

 

2.4 fejezetnek való megfelelés: 

A pályázó a projekt megvalósítás és fenntartás során a projektre vonatkozó európai uniós és hazai 
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, a „jelentős károkozás elkerülését 
célzó” elővigyázatosság elvét betartja. A projekt által érintett területen a védett környezeti, természeti 
és kulturális értékeket megőrzi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az 
esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt 
megvalósítása során megszünteti. 

 

A pályázó a projekt megvalósítás és fenntartás során a Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól 
szóló ENSZ-egyezményt a 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban alkalmazza. A projekt 
végrehajtása során a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat – többek között 
akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítja. 



A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 
pályázó esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó 
meglévő előítéleteket. 

A tervezés során figyelembe vesszük, hogy a projekt várható üvegházhatású gáz-
kibocsátása/elnyelése mennyire számottevő, továbbá felmérjük a projekt éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodási potenciálját. 

Vizsgáljuk a fő éghajlatváltozási kihívásokat, a projekt helyszínén várható energiafelhasználás-
változást, a klímavédelmi törekvésekhez való illeszkedést, valamint bemutatjuk, milyen módon 
tervezzük az elvárt éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot.  

Kültéri világítás korszerűsítés nem valósul meg a projektben, ezért a fényszennyezés vizsgálata nem 
releváns. 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
értelmében a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés követelményét a pályázó betartja. 
A pályázó önkormányzat rendelkezik HEP-pel, mely a következő honlapon érhető el: 
https://hep.tef.gov.hu/Public/PublishedProgramSearch.aspx) 

 

Felhívás 5. fejezetének való megfelelés: 

A Felhívás mérföldkövekre vonatkozó előírásait a Projekt Terv 2.4 fejezetében rögzített módon 
maradéktalanul teljesíti a pályázó.  

A támogatási kérelem mellékleteként csatolt Energetika mellékletben rögzített indikátorokat a pályázó 
a megvalósítás végét követő első évben eléri és a fenntartási időszakban is fenntartja. 

 

Felhívás 6. fejezetének való megfelelés: 

A fejlesztési javaslat a Felhívás 6.1 fejezetében felsorolt tevékenységek közül egyiket sem 
tartalmazza.  

A hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek a 
pályázó eleget tesz. 

A projekt költsége nem éri el a 700 M Ft-ot így a Költség-haszon elemzés készítése nem releváns. 

 

 

2.5.1 A projekt megalapozottsága (releváns esetben egyszerűsített közgazdasági elemzés) 

A projekt megalapozottsága:  

Az előzetes energetikai felülvizsgálatok során javasolt változatok (támogatható tevékenységek) 
bemutatása: Változat javaslatok az optimális összetétel meghatározása érdekében: 

A projekt koncepció kidolgozásakor elsődleges cél volt az épület energetikai jellemzőinek javítása, 
ezáltal az üzemeltetési költségek csökkentése. Ezt a célt úgy kívánjuk elérni, hogy a beruházási 
költségek minél hatékonyabbak legyenek. Vagyis minél kisebb beruházási költségből minél nagyobb 
megtakarítást érjünk el a projekt során.  

Az energetikai tanúsítvány készítése során számba vettük a fejlesztés lehetséges alternatíváit, ezeket 
az alábbi táblázat tartalmazza. 

Javaslatok A javaslat tartalmának ismertetése 

„A” Komplex energetikai felújítás: 

- Homlokzati hőszigetelés 

- Födémszigetelés 

- Nyílászáró csere 

- Új kondenzációs kazán telepítése 

- 6 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése 

„B” Helyi védelem általi korlátozásoknak megfelelő változat 1.: 

- Födémszigetelés 

- Fűtési rendszer korszerűsítése VRF rendszer kialakításával 

- 40 kW-os napelemes rendszer telepítése 

„C” Helyi védelem általi korlátozásoknak megfelelő változat 2.: 



- Födémszigetelés 

- Fűtési rendszer átalakítása elektromos fűtőpanelekkel  

- 80 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése 

 

Változatelemzés 

 

„A” javaslat: 

Az „A” jelű javaslat megvalósításával az épület komplex energetikai korszerűsítése megvalósítható. A 
javaslat az alábbi korszerűsítési elemeket tartalmazza: 

- homlokzati falak 15 cm-es EPS hőszigetelő réteggel történő ellátása; 

- 20 cm vastagságban kőzetgyapot hőszigetelés elhelyezése a födémen; 

- 3 rétegű, fokozott légzárású műanyag ablakok beépítése 

- a jelenlegi alacsony hőmérsékletű kazán cseréje egy korszerű, kondenzációs kazánra; 

- 6 kW teljesítményű napelemes rendszer kiépítése; 

 

Fenti elemek megvalósításával az épület hőszükséglete 100,43 kW-ról 45 kW-ra, ezáltal, pedig a 
primer energia igénye 269 MW-ról 46,4 MW-ra csökkenthető. Ezzel mind az üzemeltetési 
költségekben jelentős megtakarítás realizálható, mind, pedig az éves CO2 kibocsátás tekintetében 
szignifikáns, közel 85 %-os csökkenés érhető el. 

A fejlesztések megvalósításával az épület esetében teljesül a TNM szerinti „jelents felújítás” fogalma, 
azonban minden, a rendeletben nevesített határolószerkezete és paraméter így megfeleltethető a 
vonatkozó előírásoknak. 

A beruházási költség ebben az esetben 134,56 millió forint. 

 

„B” javaslat 

 

Ezen változat esetében a homlokzati határoló szerkezeteket nem érinti a beruházás. Itt a jelentős 
nyereség a fűtési rendszer technológiai váltásán, illetve a magas hozamú napelemes rendszer 
telepítésén realizálható. 

A javaslat az alábbi korszerűsítési elemeket tartalmazza: 

- 20 cm vastagságban kőzetgyapot hőszigetelés elhelyezése a födémen; 

- a jelenlegi alacsony hőmérsékletű kazán mellé egy VRF fűtési rendszer kerül telepítésre. 

- 40 kW teljesítményű napelemes rendszer kiépítése; 

 

Tekintettel arra, hogy az épületek esetében a legmagasabb hőveszteség a szigeteletlen födémen 
realizálódik, ezért a kőzetgyapot szigeteléssel már jelentős energiamegtakarítás realizálható.  

A fűtési rendszer tekintetében az épület jelentős részén a VRF rendszer kültéri egységére kötött 
beltéri egységek biztosítják a fűtést, azonban néhány helyiség esetében megmarad a kazán által 
biztosított fűtés. 

A VRF rendszer működtetéséhez szükséges magasabb villamos energia igény fedezésére 40 kW-os 
napelemes rendszer telepítésére kerül sor. 

Ezen változat esetében az épület hőszükséglete 100,43 kW-ról 79 kW-ra, ezáltal, pedig a primer 
energia igénye 269 MW-ról 72,2 MW-ra csökkenthető. 

Köszönhetően a gázfelhasználás jelentős csökkenésének, illetve a napelemmel biztosított 
villamosenergia termelésnek az éves szintű CO2 csökkenés eléri a komplex felújítással elérhető 
megtakarítás szintjét. 

A beruházási költség ebben az esetben 92,1 millió forint. 

 

 

 

 



„C” javaslat 

 

A C változat esetében szintén nem érintett a homlokzat a fejlesztéssel, csupán a födém kerül 
ugyanazzal a technológiával szigetelésre, mint az előző változatokban. A legjelentősebb különbség a 
fűtési rendszer technológiájában található. 

A javaslat az alábbi korszerűsítési elemeket tartalmazza: 

- 20 cm vastagságban kőzetgyapot hőszigetelés elhelyezése a födémen; 

- a jelenlegi alacsony hőmérsékletű kazán helyett egy elektromos fűtőpanelekből álló rendszer 
kerül telepítésre. 

- 80 kW teljesítményű napelemes rendszer kiépítése; 

 

A fűtési rendszer esetében az elektromos fűtőpanelek használatával jelentősen csökkenthető a 
felhasznált gáz mennyisége, azonban az épület villamos energia fogyasztása jelentősen megnő. 
Ennek kompenzálására tervezett a 80 kW-os napelemes rendszer felszerelése. 

 

Ezen változat esetében az épület hőszükséglete 100,43 kW-ról 79 kW-ra, ezáltal, a primer energia 
igénye 269 MW-ról 189,5 MW-ra csökkenthető. 

Az éves szint CO” megtakarítás ebben az esetben csupán 45 %. 

A beruházási költség ebben az esetben 76,8 millió forint. 

 

Változatok értékelése 

 

A projekt aktuális helyzetében több olyan körülmény is felmerült, mely jelentősen leszűkíti a 
megvalósítható beruházási elemeket. 

Az épületet a település képviselő testülete helyi védetté nyilvánította, mely védelem az épület 
homlokzati kialakítását érinti, ezáltal a homlokzati szigetelés és a nyílászárócsere nem, vagy csak 
jelentősen magas költségigénnyel megvalósítható beruházási elemek. 

 

Emellett a helyi védettség miatt szükséges műszaki tartalom változás esetében figyelembe kellett 
venni, mind a projektben rendelkezésre álló költségkeretet, mind, pedig az eredetileg vállalt 
indikátorok teljesíthetőségét. 

 

Az „A” változat esetében, a helyi védettség miatt nem megvalósítható a homlokzati korszerűsítés, 
ezáltal, pedig az épület hőszükséglete sem csökken olyan szintre, hogy akár a kondenzációs 
gázkazán felszerelésével biztosítható legyen az épület költséghatékony fenntartása. 

Emellett a jelenlegi globális energetikai helyzetben indokolt a földgáz, mint energiahordozó minél 
szélesebb körű kiváltása, lehetőleg megújuló energiára. 

 

A „C” változat teljesíti a földgáz felhasználás csökkentésére irányuló elképzeléseket, azonban az 
elektromos fűtőpanelek használata olyan szinten megnöveli az épület villamosenergia igényét, amit a 
pályázat által támogatott háztartási méretű kiserőmű léptékben lehetetlen olyan mértékben kiváltani, 
hogy teljesíteni lehessen a projektben vállalt indikátor értékeket és, hogy a beruházás megtérülése 
elfogadható legyen. 

 

A „B” változat annak ellenére teljesíti az indikátorral kapcsolatos vállalásokat, hogy az épület 
homlokzatát nem érinti a fejlesztés. A VRF fűtési rendszer villamos energia igényét fedezi a 
telepítendő 40 kW-os napelemes rendszer kapacitása. 

 

Fentiek alapján a „B” változat kerül megvalósításra kiválasztásra. 

 

 

 



Egyszerűsített közgazdasági elemzés: 

Amennyiben a tárgyi projekt nem illeszthető a felhívás 6.2) 2) pontja alatt nevesített 
energiastratégiá(ák)hoz és a projekt 700 mFt feletti összköltségű, úgy az EU Közös rendelkezésekről 
szóló 2021/1060/EU rendelete 73. cikk (2) c) pontja alapján az alábbiak rövid bemutatása, 
összefoglalása, becslése szükséges a teljes projekt vonatkozásában: 

 

A projekt nem összetett projekt és költsége nem éri el a 700 M Ft-ot így a Költség-haszon elemzés 
készítése nem releváns. 

 

2.5.2 A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 2.3; 2.4. 3.1. 5. és 6. pontjában 
meghatározott előírások teljesítését 

A Projekt Terv 2.5 fejezetében a vonatkozó Felhívás fejezetekhez történő megfelelés bemutatásra 
került. 

2.6 A betervezett hőtermelő kapacitás megfelel a Felhívásban és az Energetikai melléklet 
„Hőtermelők” munkalapján előírt követelményeknek. A Projekt Terv B/2. 3.3/d pontjában 
foglaltak szakmailag értelmezhetően kifejtésre kerültek és a Projekt Terv IV. számú 
melléklete benyújtásra került.   

Az értékelési pont alapvető célja annak részletes bemutatása, hogy – amennyiben az releváns - a 
betervezett hőtermelők teljesítménye megfelel a Felhívásban és az Energetikai melléklet „Hőtermelők” 
munkalapján előírt követelményeknek. Túlméretezés esetén az ebből keletkező nem elszámolható 
költséget – amennyiben ez releváns – az alábbiakban meghatározott, megfelelő mértékkel állapították 
meg. 

A. Kérjük részletes bemutatással megalapozni, hogy a felhívás szerinti alapvető előírás, a 
2.1.1.1.35 és 2.1.1.40 számú feltételek, emellett kiemelten a 40) 2.3 és 2.4-es alpontjaiban 
foglaltak szerint a méretezett éves hőigényt 25%-nál nagyobb mértékben meghaladóan 
tervezett beépített teljesítményű hőtermelő beruházási többletköltsége nem elszámolható 
költségnek minősül, hogyan valósul meg. 30 kW hőenergia igény alatt a túlméretezési 
szabályt nem kell alkalmazni. Amennyiben teljesítmény túllépés tervezett, a méretezett 
hőigényhez képest felmerülő túllépés mértékével arányosan csökkentett költségrészt a 
projektben a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulásaként szükséges feltüntetni, 
melynek részletes kalkulációját jelen értékelési szempontban részletesen bemutatni 
szükséges. 

A projektben 1 db hőtermelő (VRF rendszer) telepítése tervezett. A tervezett hőtermelő teljesítménye 
nem haladja meg 20%-nál nagyobb mértékben az épület hőszükségletét.  

 

B. Bemutatandó, hogy a Projekt Terv B/2 3.3 /d pontja alatt a hőtermelők kiválasztásához 
szükséges információk bemutatása épületenként/fűtési körönként megtörtént, valamint a 
Projekt Terv IV. melléklete - az épületek összes éves fűtési hőenergia igényének bemutatása, 
épületenkénti hőszükséglet-számítások benyújtásával – épületenként benyújtásra került, azaz 
az összes épületre vonatkozóan készült hőszükséglet számítás.  

A projektben 1 db hőtermelő (VRF rendszer) telepítése tervezett. A tervezett hőtermelő teljesítménye 
nem haladja meg 20%-nál nagyobb mértékben az épület hőszükségletét.  

 

C. Bemutatandó, hogy a Projekt Terv B/2 3.3 pontja alatt bemutatott adatok, valamint a benyújtott 
hőszükséglet számítások összhangban állnak és megfelelően kerültek átvezetésre az 
energetikai melléklet „Hőtermelők” munkalapjára. A bemutatás során az EPTK rendszerbe 
feltöltött fájlok neveivel szükséges az érintett fájlok, adatlapok, dokumentumok, értékek 
hivatkozását megadni. 

A Projekt Terv mellékleteként csatoljuk a hőszükséglet számítást. A számításban lévő adatok 
megegyeznek az Energetikai melléklet vonatkozó részében feltüntetett adatokkal A projektben 1 db 
hőtermelő (VRF rendszer) telepítése tervezett. A tervezett hőtermelő teljesítménye nem haladja meg 
20%-nál nagyobb mértékben az épület hőszükségletét.  

 



D. Felhívjuk figyelmét, hogy a beépített hőtermelő kiválasztásánál fő szempont, hogy Q 
értékéhez közel eső, a következő alatta vagy felette gyártott teljesítmény lépcsőjű hőtermelő 
választandó. A választható méretlépcsőket a támogatást igénylőnek kell bemutatni a Projekt 
Terv B2 /3.3/ d. pontjában. Ennél nagyobb méret választása esetén a nem elszámolható 
költségrész kimutatása kötelező. 

A Projekt Terv mellékleteként csatoljuk a hőszükséglet számítást. A projektben 1 db hőtermelő (VRF 
rendszer) telepítése tervezett. A projektben 1 db hőtermelő (VRF rendszer) telepítése tervezett. A 
tervezett hőtermelő teljesítménye nem haladja meg 20%-nál nagyobb mértékben az épület 
hőszükségletét.  

 

E. A támogatást igénylőnek a továbbá a Projekt Terv B/2 3.3/ d. pontja alatt kell túlméretezést 
részletesen bemutatni. Hőszivattyú rendszerek telepítése esetén a pályázónak a Projekt Terv 
B/2 3.3/ e. pontban szükséges a túlméretezést bemutatni. 

A Projekt Terv mellékleteként csatoljuk a hőszükséglet számítást. A projektben 1 db hőtermelő (VRF 
rendszer) telepítése tervezett. A tervezett hőtermelő teljesítménye nem haladja meg 20%-nál nagyobb 
mértékben az épület hőszükségletét.  

A projektben hőszívattyú telepítése nem tervezett. 

 

2.7 A támogatást igénylő a 7/2006. TNM rendelet által definiált „BB - közel nulla” szint 
elérését vagy meghaladását vállalja. Több épület esetén, amennyiben az épületek több 
mint fele „BB - közel nulla” szintet kíván elérni, a szempont megfelelt, egyéb esetben 
nem megfelelt. 

Az EPTK rendszerbe feltöltött fájlok fájlneveinek (energetikai tanúsítványok, energetikai melléklet) 
konkrét pontjainak és értékeinek hivatkozásával kérjük bemutatni, hogy a 7/2006. (V. 24.) TNM 
rendelet 6. mellékletében foglaltakban szabályozottaknak megfelelnek-e az épületek. A tervezett 
állapot energetikai tanúsítványa és az energetikai melléklet alapján bemutatandó a 
tanúsítványban és a tervezett állapot tanúsítvány szerinti számításában megtalálható kiinduló 
állapot, valamint a tervezett állapot szerinti energetikai besorolás. Több épület esetén részletezni 
szükséges minden épület energetikai besorolását (az épületek legalább több mint fele „BB - közel 
nulla” szintet kíván-e elérni). 

Megfelelt minősítés csak akkor elérhető, ha a bemutatás alapján a támogatást igénylő a TNM 
rendelet által definiált „BB - közel nulla” szint elérését vagy meghaladását vállalja a 
korszerűsítendő épületnél, továbbá több épület esetén, amennyiben az épületek több mint fele 
„BB - közel nulla” vagy annál jobb besorolásúvá válik. 

A szempont csak tanúsítvánnyal rendelkező épületekre releváns. 

Tekintettel arra, hogy az épületet érintő helyi védelem olyan épületelemeket érint (homlokzat), melyek 
fejlesztése szükséges a „BB-közel nulla” szint eléréséhez, ezért a fejlesztés során nem lehetséges 
ezen besorolás elérése.  

2.8 Az érintett épületek fejlesztés előtti energiaigénye alapján a meglévő állapot hiteles 
energetikai tanúsítványának Ep értéke nagyobb, mint 250 kWh/m2a.   

Kérjük felsorolni a tervezett tevékenységeket annak érdekében, hogy a jelen értékelési pont 
értelmezhetősége tisztázható legyen: kizárólag 2.1.1.7, 2.1.1.8 tevékenységek megvalósítása 
esetén jelen szempont nem releváns. 

A projekt tervezett fejlesztési céljai a Felhívás vonatkozó fejezetei alapján: 

2.1.1. 1 (Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik 
korszerűsítése által) 

2.1.1. 4 (Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása) 

2.1.2.1. a) Akadálymentesítés 

2.1.2.1. d) (Nyilvánosság biztosítása) 

2.1.2.1. e) (Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása) 

2.1.2.2. 1 (Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a 
kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése) 



 

Bemutatni szükséges, hogy a meglévő állapot hiteles energetikai tanúsítványának releváns adata 
megfelelően átvezetésre került az Energetikai melléklet „01 Energetikai adatok” munkalapjának 
N21-es cellájába. Az értéket abból a szempontból megvizsgálni szükséges, hogy 

- Az energetikai melléklet „01_Energetikai adatok” munkalap Ep súlyozott értéke (N21 cella 
értéke) > 250 kWh/m2a - ekkor a szempont értékelése megfelelt. 

A támogatási kérelem mellékleteként benyújtásra került az Energetikai melléklet, melynek 
„01_Energetikai adatok” munkalapján látható a feltételnek történő megfelelés. A projekt esetében az 
Ep súlyozott (kWh/m2év) értéke 359. 

3. Fenntarthatóság, horizontális szempontok 

3.1 A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának intézményi, műszaki 
és pénzügyi háttere bemutatott. A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a 
támogatást igénylő megfelelően felmérte és biztosítani képes az üzemeltetési, 
karbantartási, pótlási költségeket. 

A fejezetben szükséges a finanszírozásra vonatkozóan előzetes megállapításokat tenni, összhangban 
a PT energetikai mellékletének, a pénzügyi mutatók munkalapjával. 

A pénzügyi mutatók munkalapon a fenntartás évei alatt feltüntetett bevételek, források, költségek, 
pénzáramok bemutatásával kell a projekt támogathatóságát alátámasztani, valamint a pénzügyi 
fenntarthatóságot kifejteni. 

A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, ha a pénzügyi mutatók munkalap „V” oszlopában lévő 
halmozott pénzügyi pénzáramok lehetőleg egyik évben - de legalább 5 évre vonatkozóan- sem 
mutatnak negatív értéket. 

Az Energetikai mellékelt vonatkozó lapja („Pénzügyi mutatók”) alapján az alábbiakban mutatjuk be a 
fejlesztés utáni pénzügyi mutatók munkalap „V” oszlopában lévő halmozott pénzügyi pénzáramokat. 

Saját forrás
Hitel, kölcsön 

..stb.

0 Ft 0 Ft

1 934 467 Ft 1 934 467 Ft

2 579 289 Ft 4 513 755 Ft

2 579 289 Ft 7 093 044 Ft

2 579 289 Ft 9 672 333 Ft

2 579 289 Ft 12 251 622 Ft

2 579 289 Ft 14 830 911 Ft

2 579 289 Ft 17 410 199 Ft

2 579 289 Ft 19 989 488 Ft

2 579 289 Ft 22 568 777 Ft

2 579 289 Ft 25 148 066 Ft

2 579 289 Ft 27 727 355 Ft

2 579 289 Ft 30 306 643 Ft

2 579 289 Ft 32 885 932 Ft

2 579 289 Ft 35 465 221 Ft

2 579 289 Ft 38 044 510 Ft

2 579 289 Ft 40 623 799 Ft

2 579 289 Ft 43 203 087 Ft

2 579 289 Ft 45 782 376 Ft

2 579 289 Ft 48 361 665 Ft

2 579 289 Ft 50 940 954 Ft

2 579 289 Ft 53 520 243 Ft

2 579 289 Ft 56 099 531 Ft

2 579 289 Ft 58 678 820 Ft

2 579 289 Ft 61 258 109 Ft

2 579 289 Ft 63 837 398 Ft

12 127 357 Ft 75 964 755 Ft

Önerő

Hitel, kölcsön 

..stb. 

törlesztések, 

kamatok

Nettó összes 

pénzügyi 

pénzáram

Nettó 

halmozott 

pénzügyi 

pénzáram

A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata 

Egyéb 

bevétel 

Egyéb 

kiadási 

pénzáram

 

 



 

Szükséges röviden bemutatni, hogy támogatást igénylő milyen műszaki, gépi és személyi 
kapacitásokkal rendelkezik a fejlesztés a felhívásban elvárt min. 5 éves fenntartásának biztosításához.  

Kötegyán Község Önkormányzata éves költségvetése terhére különíti el intézményei fenntartásához 
szükséges pénzösszeget, így a fejlesztendő épület üzemeltetése pénzügyi szempontból biztosított. 

Az épület műszaki fenntartásáért a polgármesteri hivatal műszaki csoportja felel. Ezen hivatali csoport 
feladata az érintett épület karbantartási feladatainak ellátása és üzemeltetése. A polgármesteri hivatal 
rendelkezik a karbantartási, üzemeltetési munkák magas színvonalú elvégzéséhez szükséges 
eszközökkel és megfelelő szintű humán erőforrással. 

A fentiek mellett (kötelező fenntartási időszakon túl) szükséges röviden bemutatni, hogy az elkészült 
infrastruktúrát milyen hasznos élettartamra tervezik és annak teljes időszaka alatt a felmerülő pótlási 
költségek finanszírozásra hogyan, milyen forrásból tervezett. Ebben a pontban szükséges 
megbecsülni a várható karbantartási, pótlási, javítási, működési költségeket. 

 

Az Energetikai melléklet vonatkozó lapja („Alapadatok”) tartalmazza a fejlesztés élettartamát. 

2022.03.01 1 év #

2023.05.15 14 hó

2023 2048

2 26

25,00 év 35,02 év

2 048. év 10,02 év

310,10 HUF/EUR 23 208 833 FtAktuális tervezési árfolyam:

Utolsó üzemév: 

A PROJEKT ÜTEMEZÉSE / A PROJEKT ÜZEMELTETÉSI ADATAI

A vizsgált időtáv:

Beruházás időigénye (naptári hónapban):

Első üzemév:

Beruházás kezdete (év/hó/nap): Beruházás időigénye (naptári évben):

Beruházás befejezése (év/hó/nap):

Utolsó üzemév sorszáma:Üzembelépés negyedévének sorszáma:

A beruházás hasznos élettartama:

Javaslat a maradványértékre a 

megjegyzésben foglaltakra tekintettel:

A vizsgált időtávon túl hátralévő hasznos 

élettartam: 
Maradványérték megjelenítésének éve:

 

 

Az Energetikai melléklet vonatkozó lapja („Alapadatok”) tartalmazza az alábbiakban bemutatott 
fejlesztés utáni karbantartási költségeket.  

A B C D

Korszerűsítés 

előtt/nélkül
Korszerűsítés után

Változás

C=B-A

Részarány az 

összes 

költségváltozásból

3 515 260 Ft/év 935 971 Ft/év -2 579 289 Ft/év 100,00%

0 Ft/év 0 Ft/év 0 Ft/év 0,00%

0 Ft/év 0 Ft/év 0 Ft/év 0,00%

3 515 260 Ft/év 935 971 Ft/év -2 579 289 Ft/év 100,00%

a.) Energiaköltség 

e.) Működési Költségváltozás összesen 

(e=a+b+c)

Költség tételek

b.) Munkabér és közteher

c.) Karbantartás

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA

 

 

3.2 Teljesülnek az esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével 
kapcsolatos elvárások. 

1) Ebben a pontban kérjük röviden bemutatni, hogy a Felhívás 2.4. pont alapján mely horizontális 
elvárások relevánsak és azok teljesítése miként tervezett. A projekt szempontjából releváns 
horizontális elvárások vállalása kötelező. Jelen pontban fentiek részeként ki szükséges térni 
arra, hogy az épület tartalmaz-e szórt azbesztet, illetve, hogy projektarányos 
akadálymentesítés keretében a pályázónak a projekt keretében van-e kötelezettsége annak 
projektarányos megvalósítására, illetve az korábban már elvégzésre került-e. 



2) Kérjük mindenképpen térjenek ki az Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes 
megalapozására.  

A pályázó a projekt megvalósítás és fenntartás során a Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól 
szóló ENSZ-egyezményt a 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban alkalmazza. A projekt0 
végrehajtása során a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat – többek között 
akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítja. 

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 
pályázó esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó 
meglévő előítéleteket. 

A tervezés során figyelembe vesszük, hogy a projekt várható üvegházhatású gáz-
kibocsátása/elnyelése mennyire számottevő, továbbá felmérjük a projekt éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodási potenciálját. 

Vizsgáljuk a fő éghajlatváltozási kihívásokat, a projekt helyszínén várható energiafelhasználás-
változást, a klímavédelmi törekvésekhez való illeszkedést, valamint bemutatjuk, milyen módon 
tervezzük az elvárt éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot.  

Kültéri világítás korszerűsítés nem valósul meg a projektben, ezért a fényszennyezés vizsgálata nem 
releváns. 

A pályázó a projekt megvalósítás és fenntartás során a projektre vonatkozó európai uniós és hazai 
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, a „jelentős károkozás elkerülését 
célzó” elővigyázatosság elvét betartja. A projekt által érintett területen a védett környezeti, természeti 
és kulturális értékeket megőrzi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az 
esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt 
megvalósítása során megszünteti. 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
értelmében a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés követelményét a pályázó betartja. 
A pályázó önkormányzat rendelkezik HEP-pel, mely a következő honlapon érhető el: 
https://hep.tef.gov.hu/Public/PublishedProgramSearch.aspx 

 

A fejlesztendő épület nem tartalmaz szórt azbesztet, így az azbesztmentesítés nem releváns.  

A projektarányos akadálymentesítés releváns az épület tekintetében, mely a projekt keretében 
megvalósul. 

 

 

3.2.1. Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása 

1) A projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási kihívások  

Lényegre törő, rövid szöveges összefoglalás arról, hogy a projekt megvalósításának helyszínén 
(település, megye) az éghajlatváltozás mely következményei (pl. szélsőséges időjárási események, 
viharok, villámárvizek, aszály, nyári hőhullámok gyakoriságának növekedése) jelentkeznek 
legnagyobb valószínűséggel és legnagyobb intenzitással a következő évtizedekben.  

A Békés megyei Klímastratégia szerint Magyarországon tíz kiemelt problémakörben találkozunk a 
klímaváltozás számunkra extern hatásaival. 

Ezek a következők: 

Árvíz általi veszélyeztetettség Természeti értékek veszélyeztetettsége 

Belvíz általi veszélyeztetettség Erdőtüzek 

Villámárvizek Turizmus veszélyeztetettsége 

Aszály Hőhullámok 

Ivóvízbázisok veszélyeztetettsége Építmények viharkitettsége 

A hőhullámok egészségügyi veszélyeztetettsége szempontjából az ország teljes népessége érintett, 
bárhol, bárkit sújthatnak a hőhullámok hatásai (a hőhullámok hatásának súlyossága ugyanakkor eltérő 
a népesség egyes csoportjai között, a pl. az idősebb népesség sérülékenysége magasabb). Ez 
egyúttal azt is jelenti, hogy a hőhullámok általi veszélyeztetettség valamennyi megye számára 



releváns éghajlatváltozási problémakör. Hasonló a helyzet az építményekkel, ahol valamennyi épített 
környezeti elem érintett a viharkárok szempontjából, így minden megyénkben releváns problémakört 
képez. 

Békés megye a következő besorolásokba esik az egyes tényezők esetében1 

 
1. ábra: Békés megye klímakitettsége (Forrás: Békés Megye klímastratégiája, saját szerkesztés) 

 

Az egyes veszélyeztetettségek értékelése a következő: 

Aszály: 

Az aszályveszélyeztetettség szempontjából Békés megye országos viszonylatban a kiemelten 
sérülékeny megyék közé tartozik. A kifejezetten sérülékeny területek leginkább a megye déli részén 
találhatóak. 

 

Árvíz és belvíz veszélyeztetettség 

Az ár- és belvíz veszélyeztetettség szempontjából Békés megye országos viszonylatban a kiemelten 
sérülékeny megyék közé tartozik. A kifejezetten sérülékeny területek leginkább a megye déli részén 
találhatóak. 

A 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján Kötegyán település ár- és belvíz 
veszélyeztetettségi szempontból az enyhén veszélyeztetett kategóriába sorolandó. 

 

Hőhullám veszélyeztetettség - hőhullámokkal szembeni kitettség 

 
2. ábra: Hőhullámokkal szembeni kitettség (Forrás: Natér portál) 

 

 
1 Békés Megye klímastratégiája 



Békés megye valamennyi járásának hőhulámokkal való kitettsége a Natér portál adatai szerint nagyon 
erős. 

A nagy stresszt jelentő harmadfokú hőségriadós napok gyakorisága a következő évtizedekben kisebb, 
országos átlagban évi 2–9 napos növekedést mutat, míg a XXI. század végére várhatóan átlagosan 
12–26 nappal emelkedik a számuk. Békés megyében a becslés magasabb értékei valószínűsíthetők. 

 

Természeti értékek veszélyeztetettsége: 

Békés megye az ALADIN klímamodell alapján az ország kevésbé veszélyeztetett területéhez tartozik. 
A megyében található ökoszisztémák összességében a RegCM klímamodell alapján számított 
veszélyeztetettség szerint van kedvezőtlenebb helyzetben, amely esetében több kiemelten 
veszélyeztetett területet lehet lehatárolni Kondoros és Mezőkovácsháza között. Az ALADIN 
klímamodell szerint számított veszélyeztetettség alapján a megyében sehol sincs kiemelten 
veszélyeztetett terület és a megye szinte teljes egésze a legkedvezőbb besorolást kapta.2 

Erdők sérülékenysége 

 
3. ábra: Erdők sérülékenysége (Forrás: Natér portál) 

 

Békés megye erdős területei, országos összehasonlításban a nagyon érzékeny kategóriába esnek. 
Megyén belül a keleti területek vannak valamivel kedvezőbb helyzetben, míg nyugati részeken a 
legnagyobb a sérülékenység. Mivel ezen területek erdő-borítottsága jelenleg is minimális, ezért a 
modell alapján erdészeti hasznosításuk a jövőben sem javasolt. A Sarkadi járás az igen erősen 
sérülékeny kategóriába tartozik. 

 

Turizmus veszélyeztetettsége: 

Békés megye turisztikai veszélyeztetettsége kb. 25%-kal haladja meg az országos átlagot, elsősorban 
a fokozott kitettség és a gyengébb alkalmazkodóképesség miatt. A turisztikai kínálati elemek közül 
szinte mindegyik veszélyeztetett, de kiemelkedő a vízparti turizmus, a falusi turizmus és a szabadtéri 
rendezvény-turizmus veszélyeztetettsége. 

 

Épített környezet: 

Békés megye lakóépületeinek viharok általi veszélyeztetettsége jelentős mértékben az országos átlag 
felett van. A megyére jellemzőek az elavult, felújítatlan, alapvetően a falvakra jellemző családi házak, 
melyek a szélkárra jóval érzékenyebbek.3 

 

 
2 Békés Megye klímastratégiája 
3 Békés Megye klímastratégiája 



2) A projekt várható hatása az „első az energiahatékonyság” elv érvényesülésére 

Lényegre törő, rövid szöveges összefoglalás arról, hogy egyrészt a projekt keretében 
megvalósuló tevékenységek eredményeképpen várható-e, és amennyiben igen, milyen irányú 
változás a projekt helyszínén jelentkező energiafelhasználásban, másrészt arról, hogy a 
tervezett fejlesztések összhangban állnak-e a projekt szempontjából releváns helyi, megyei, 
illetve országos klímavédelmi törekvésekkel. Ennek megítéléséhez az alábbi szempontokat 
célszerű figyelembe venni: 

• Változik-e a projekt eredményeképpen a fejlesztéssel érintett épületek, építmények, 
létesítmények üzemeltetésére visszavezethető energiafelhasználás, ha igen, milyen irányú ez 
a változás; 

A projekt célja az érintett épület energetikai fejlesztése. Ez jelenti a hőtermelő cseréjét, jelenti a födém 
hőszigetelést, további cél pedig a megújuló villamosenergia termelés eszközeinek (napelemes 
rendszer) telepítése. 

A fejlesztés következtében a primer energiahordozó alapú villamosenergia-felhasználás 
tulajdonképpen megszűnik, a földgázfelhasználás pedig közel negyedére csökken. 

 

• Módosul-e a projekt eredményeképpen a felhasznált energia forrása (ld. megújuló energia 
felhasználása, vagy a megújulóenergia-felhasználás bővülése); 

A felhasznált villamosenergia forrása 100%-ban megújuló energia alapú lesz. 

• Befolyásolja-e a fejlesztés a megvalósítás helyszínén, illetve tágabb térségében jelentkező 
egyéni, közösségi vagy szállítási célú közlekedési igények alakulását (előidézi-e azok 
bővülését vagy mérséklését); 

A fejlesztés nem befolyásolja a megvalósítási helyszín és tágabb térségének közlekedési igényeit. 

• Elősegíti-e a fejlesztés a Nemzeti Energia és Klíma Akciótervben, illetve a megvalósítás 
helyszínül szolgáló település Klímastratégiájában, vagy Fenntartható Energia és 
Akciótervében, ezek hiányában bármilyen települési tervdokumentumban kijelölt 
energiafelhasználásra, illetve üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó cél teljesülését 
(amennyiben a fejlesztés nem áll kapcsolatban e célokkal, kérjük azt is jelezni). 

A fejlesztés illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti 
Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában 
megfogalmazottakhoz, továbbá a Települési Operatív Program Plusz Klímabarát megye 
priorítástengelyének céljaihoz és beavatkozási területeihez is. 

A projekt illeszkedik a Békés megyei klímastratégia „M-4 Megyei (települési önkormányzati) 
ingatlanvagyon energiahatékonysági célú felújítása” intézkedési javaslatához. 

 

3) A tervezett fejlesztések éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának folyamata  

Lényegre törő, rövid összefoglalás arról, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2021/1060 Rendelet 73. cikkének (2) j) pontja alapján valamennyi legalább ötéves élettartamú 
infrastruktúrába irányuló beruházás esetében előírt, ugyanezen jogszabály 2. cikk 42. 
pontjában definiált éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot milyen módon tervezi lebonyolítani a 
pályázó. 

A leírás legalább a következő elemekre kell, hogy kiterjedjen: 

• Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat ütemezése (elvárás, hogy arra mindenképpen a projekt 
előkészítési szakaszában kerüljön sor), 

Az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése legkésőbb az 1. mérföldkő végdátumáig 
(2022.07.01.) elkészül  

• Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésének szakmai háttere (előreláthatólag belső, 
vagy külső szakértők bevonásával történik), 

A rezilienciavizsgálat elkészítésébe külső szakértők bevonása is tervezett. 



• Annak a szándéknak a megerősítése és alátámasztása, hogy az éghajlatváltozási 
rezilienciavizsgálat eredményeit a projekt végső műszaki tartalmának kialakítása, illetve a 
projekt keretében létrehozott infrastruktúra üzemeltetése során figyelembe veszi a pályázó. 

Az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat eredményeit figyelembe vesszük a projekt végső műszaki 
tartalmának kialakítása, illetve a projekt keretében létrehozott infrastruktúra üzemeltetése során. 

 

4. Költségvetés vizsgálata 

4.1 A támogatási kérelem tartalma megfelel a felhívás 7.4 és 7.5 pontjaiban meghatározott 
fajlagos költségeknek, költséglimiteknek és belső arányoknak. 

Kérjük, mutassa be a támogatási kérelem költségvetésével összhangban, az elszámolni kívánt 
költségek indokoltságát. Amennyiben a kitöltő programban a részletes indoklásnál rendelkezésre álló 
hely nem elegendő, ebben a pontban kifejthető a költségek részletes bemutatása is. Fontos, hogy a 
tervezett költségek megalapozottsága minél jobban, pontosabban be legyen mutatva. Amennyiben – 
akárcsak indikatív – árajánlatok is rendelkezésre állnak (különösen az építési tevékenységekre 
vonatkozóan), akkor azok csatolásával kiváltható az adott költségelem részletes bemutatása. 

A projekt nem tartalmaz nem támogatható tevékenységeket. 

A szakmai tevékenységek ellenőrzése részeként mutassa be az energetikai melléklet ”Alapadatok” és 
„Költségek szétosztása” munkalapjainak a helyes kitöltését:  

1. Mutassa be, hogy az energetikai melléklet „Alapadatok” és „Költségek szétosztása” 
munkalapjainak adatai összhangban állnak a támogatási kérelem adatlapján rögzítettekkel  

Költségvetési 
főkategória 

Költségvetési tétel Terv összeg 
(bruttó) Ft 

Piaci ár 
igazolása 

Projektelőkészítés 

költségei 

A tétel a műszaki tervek és az 

energetikai tanúsítványok költségét 

(meglévő, köztes, tervezett) 
tartalmazza. 

4 461 900  Becslés 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás költségei 

Projektelőkészítés tevékenységeinek 
(kivéve műszaki dokumentáció), a 
projektmenedzserment, a műszaki 

ellenőrzés, valamint a kötelező 
tájékoztatás költsége 

5 838 049  Becslés 

Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó költségek: 76 804 100  Becslés 

Szakmai 

tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások költségei 

Képzéshez kapcsolódó költségek 1 784 700  Becslés 

Szakmai 
tevékenységekhez 

kapcsolódó 
szolgáltatások költségei 

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei: 
a megvalósult állapotra vonatkozó 

energetikai tanúsítvány költsége 

350 000  Becslés 



Projektelem 

elszámolható 

költsége 
(Lásd a főbb 

"projektelem" cellák 

megjegyzéseit is! 

Maximális 

élettartam vagy 

üzemóra

Pályázó által 

figyelembe vett 

hasznos élettartam

Pályázó által 

figyelembe vett 

üzemóra/év

47 751 683 Ft

25 019 000 Ft 40 év 40,00

30 év

40 év

22 732 683 Ft 25 év 25,00

20 év

25 év

25 év

15 000 üzemóra 0,00

50 000 üzemóra 0,00

60 000 üzemóra 0,00

20 320 000 Ft

20 320 000 Ft 25 év 25,00

25 év

20 év

25 év

25 év

25 év

10 934 034 Ft

8 732 393 Ft

416 941 Ft

1 784 700 Ft

10 233 032 Ft

30,51

Fosszilis energiaforrásokból táplálkozó helyi 

közösségi fűtőműre való csatlakozás

Központi szellőző- és légkondicionáló 

rendszerek korszerűsítése

Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek)

Műanyag nyílászáró csere / korszerűsítés

Fa/Fém nyílászáró csere / korszerűsítés

Fűtési / HMV / Hűtési rendszer(ek) 

korszerűsítése

Utólagos külső oldali szigetelés

LED alkalmazása

DML alkalmazása

Megújuló energiaforrás felhasználás:

Napkollektoros rendszer (síkkollektor)

A felhívás 2.1.2.1 pontja alatti kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek: 

SEAP/SECAP (2.1.1.7)  tevékenység: 

Akadálymentesítés

Azbesztmentesítés

Nyílvánosság biztosítása

Képzési anyag kidolgozása

Műemléki vagy a helyi védettséget 

megalapozó érték megőrzése 

Egyéb járulékos tevékenységek: A felhívás 

7.3 pontja alatti  I; III.-VII. költségkategóriák)

Kompakt fénycső alkalmazása

Projektelem

Épületenergetikai fejlesztések:

Szilárd biomassza kazán rendszer

Hőszivattyús rendszer

Napelemes rendszer (napenergiát hasznosító 

fotovoltaikus rendszerek)

Napkollektoros rendszer (vákuumcsöves)

Vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy 

tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó 

helyi közösségi fűtőműre való csatlakozás

A beruházás hasznos élettartama:
 

 
2. Mutassa be, hogy az energetikai melléklet „Költségek szétosztása” munkalapján a projektben 

releváns tevékenységek fajlagos korlátjainak való megfelelése biztosított! 

A felhívás 7.4. fejezetének 4) pontja alapján napelemes rendszer telepítése esetén 400.000 Ft/kW 
maximális nettó elszámolható beruházási költség támogatható. Ezen előírásnak való megfelelés az 
Energetikai melléklet, „költségek szétosztása” lapja alapján mutatjuk be: 

Bruttó Nettó

5725 Kötegyán, Kossuth u. 32., 

hrsz: 314, Idősek Otthona
Igen Igen 450 000 40,000 49 025 20 320 000 16 000 000 400 000,0 Megfelelt!

Műemlék, vagy 

helyi védelem 

jelleg 

igazoltan 

speciális 

megoldásokat 

igényel

Előírt 

fajlagos 

korlát

Ft/kWp

Megvalósítási helyszín(ek)

(Irányító szám, Helység, … 

Helyrajzi szám)

Napelemes 

fejlesztést végez?
Megfelel?

Napelemes rendszer 

költsége

Számított 

fajlagos korlát 

Ft/kW

A beépített 

napelemek 

összesített 

névleges 

teljesítménye 

(kWp)

TNM:

Éves energia 

nyereség

(Q+)

(kWh/év)

A napelemes fejlesztések költségeinek épületenkénti megosztása és a fajlagos korlátok ellenőrzése

 

  



A felhívás 7.4. fejezetének 1) pontja alapján minden megkezdett 3.500.000 Ft igényelt támogatás 
esetén 1 CO2 egyenérték tonna ÜHG megtakarítást szükséges vállalni. Ezen előírásnak való 
megfelelés az Energetikai melléklet, „költségek szétosztása” lapja alapján mutatjuk be: 

A projektre vonatkozó ÜHG fajlagos korlátnak a 

projekt:

45,870 CO2 egyenérték (t)

Ft/CO2 egyenérték (t)A projekt szerinti számított ÜHG fajlagos érték: 1 945 470,874

Megfelel !

A nem távfűtöt, vagy 10.000 fő alatti 

lakosságszámú városi távfűtött épületekre 

vonatkozóan az igényelt támogatás összege:

89 238 749 Ft

A távfűtött épületekben elért üvegházhatású 

gázok kobocsátás csökkenése (t/év)                                             

A 01-es munaklapról manuálisan kérjük 

összesíteni! A Tervezett-Meglévő állapot CO2 -

érték különbségek épületenkénti összeadásával!)

A projekt által elért üvegházhatású gázok 

kibocsátás csökkenése (t/év)

A nem távfűtött épületekben elért üvegházhatású 

gázok kobocsátás csökkenése (t/év)
45,870

CO2 egyenérték (t)

CO2 egyenérték (t)

A projektre vonatkozó ÜHG fajlagos korlát ellenőrzése

A nem távfűtött, vagy 10.000 fő alatti 

lakosságszámú városi távfűtött épületek 

típusa/elosztása:

A projekt kizárólag műemlék vagy helyi védelem alatt álló 

épülete(ke)t tartalmaz

A projektre vonatkozóan a felhívás 7.3/ II. 

költségkategória -beruházáshoz kapcsolódó 

költségek- alatti tevékenységek költségei 

összesen 

(Alapadatok munkalap alapján):

A nem távfűtött, vagy 10.000 fő alatti 

lakosságszámú városi távfűtött  műemlék/helyi 

védett épületekre jutó beruházáshoz kapcsolódó 

költség:

A nem távfűtött, vagy 10.000 fő alatti 

lakosságszámú városi távfűtött és nem 

műemlék/helyi védett épületekre jutó 

beruházáshoz kapcsolódó költség:

Ft

Ft

Ft

A projektre vonatkozó ÜHG fajlagos korlát: 3 500 000 Ft/CO2 egyenérték (t)

 

A Felhívás 7.5 fejezetében előírt, egyes elszámolható költségek arányára vonatkozó megfelelést az 
alábbi táblázatban mutatjuk be.  

 

Költségvetési főkategória Terv összeg (bruttó)
Maximális 

összeg 
Vetítési alap

Maximális 

arány

Kivitelezés 76 804 100,00 Ft

Képzés 1 784 700,00 Ft 1 500 000 Ft    89 238 749 Ft              2,00%

Záró energetikai tanúsítvány 350 000,00 Ft 350 000 Ft       

89 238 749,00 Ft

Projektelőkészítés

Százalékos átalány

89 238 749,00 Ft        5,00%

7,00%83 400 700,00 Ft        

4 461 900,00 Ft

5 838 049,00 Ft
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5. Területspecifikus értékelési szempontokhoz illeszkedés bemutatása 

Ebben a pontban szükséges a felhívás mellékleteként megjelent releváns megyei területspecifikus melléklet (TSM) szerinti értékelési szempontokban elvárt 
információkat megadni. Mivel ez megyénként eltérő, ezért ezek jelen Projekt Terv útmutatóban nem kerülnek bemutatásra.  

Amennyiben egy TSM szempont értékeléséhez melléklet benyújtása is szükséges, úgy kérjük annak a Projekt Terv mellékleteként való csatolását. 

 
Értékelési 
szempont 

TSM szerint adható pontszám és értékelési szempontrendszer  Önértékelés (szövegesen) 
Önérté-kelés 
pontszáma 

1.  
Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 

 

       1.1 

A projekt 
illeszkedik 
Békés Megye 
Területfejleszté
si 
Programjához 
és ITP-jéhez 

A PT (projekt célrendszere) és a projekt dokumentáció alapján vizsgálandó, 
hogy a projekt milyen kapcsolódást mutat a megyei fejlesztési 
dokumentumokkal. A projektgazda a PET-ben részletesen, konkrét 
hivatkozásokkal és indoklással ellátva bemutatja a projekt cél(ok) és a Békés 
Megyei Területfejlesztési Program – Stratégiai Programrész 5. fejezetében 
részletesen bemutatott prioritás(ok) közötti kapcsolatot: 
0 pont: amennyiben a projekt illeszkedése nem kerül bemutatásra a támogatási 
kérelemben vagy a projekt nem illeszkedik a megyei területfejlesztési program 
egyetlen prioritásához sem. 
2 pont: amennyiben a projekt illeszkedik a megyei területfejlesztési program 
legalább egy prioritásához és az a támogatási kérelemben bemutatásra került. 
2-2 pont további prioritásokhoz igazolható közvetlen illeszkedés esetén (max.10 
pont): Illeszkedés a következő prioritásokhoz: (Prioritás 1: Üzleti környezet 
fejlesztése, a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében: ha a 
projekt a támogatható tevékenységek között gazdaságélénkítő tevékenységgel 
is tervez; Prioritás 2: Helyi adottságokra alapozott turisztikai fejlesztések: ha a 
projekt sport-, kulturális stb. fejlesztéssel hozzájárul a településen elérhető 
turisztikai jellegű szolgáltatási mix komplexebbé válásához; Prioritás 3: 
Környezeti és közlekedési infrastruktúra fejlesztése a térségi kohézió erősítése 
érdekében: ha a projekt közlekedésfejlesztési elemet tartalmaz, amely a 
közlekedési infrastruktúra minőségi javításához járul hozzá; Prioritás 4: 
Szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségek életminőségének javítása 

A projekt céljai a Békés Megyei Területfejlesztési 
Program Területfejlesztési program alábbi 
prioritásához illeszkednek: 
- Prioritás 3: Környezeti és közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése a térségi kohézió erősítése érdekében 
prioritás 3. intézkedése: (Megújuló energia 
hasznosításához kapcsolódó programok): A projekt 
része megújuló energiaforrások telepítése 
(napelemes rendszer); 
- Prioritás 4: Szolgáltatások fejlesztése a helyi 
közösségek életminőségének javítása érdekében 
prioritás 3. intézkedése (Önkormányzati és egyéb 
helyi intézmények energiahatékonysági 
beruházásai): A projekt része az önkormányzati 
intézmény (Idősek Otthona) energiahatékonysági 
fejlesztése; 
- Prioritás 5: KLH-s járások komplex programjainak 
megvalósítása: A projekt komplex programmal 
fejlesztendő járásban (Sarkadi járás) valósul meg. 
 
PT 1.1 fejezet 
 

6 pont 
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Értékelési 
szempont 

TSM szerint adható pontszám és értékelési szempontrendszer  Önértékelés (szövegesen) 
Önérté-kelés 
pontszáma 

érdekében: a projekt megújuló energiaforrást / meglévő szolgáltatás 
energiakorszerűsítését tervezi; Prioritás 5: KLH-s járások komplex 
programjainak megvalósítása: ha a projekt KLH-s járásban valósul meg) 
10 pont akkor adható, ha a projekt a program mind az öt prioritásához 
igazolhatóan illeszkedik. 
A dokumentum a http://www.bekesmegye.hu/onkormanyzat/bekes-megyei-
onkormanyzati-hivatal/osztalyok/teruletfejlesztesi-es-teruletrendezesi-
osztaly/teruletfejlesztes/dokumentumok/ oldalon érhető el. 
 

0/2/4/6/8/10  
 

2.  
Klíma semleges megoldásokat alkalmazó fejlesztések előnyben részesítése 

 

       2.1 

A tervezett 
fejlesztés 
hozzájárul a 
megyei szinten 
vállalt indikátor 
(üvegházhatás
ú gázok becsült 
éves 
csökkenése) 
teljesítéséhez? 

<20,00 t ÜHG csökkentés - 2 pont 
20,00 - 40,00 t ÜHG csökkentés - 4 pont 
40,01 -80,00 t ÜHG csökkentés - 6 pont 

80,01 - 160,00 t ÜHG csökkentés - 8 pont 
> 160,00 t ÜHG csökkentés - 10 pont 

Szakmai megalapozó dokumentum (PT) és a projekt adatlap alapján szükséges 
megítélni. 

A projekt megvalósulása révén a CO2 kibocsátás 
cca. 45,87 tonnával csökken. 

 
 

6 pont 

3. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez  

3.1 

A fejlesztéssel 

érintett ingatlan 

energetikai 

korszerűsítésér

e mikor került 

utoljára sor? 

A projektjavaslatok ennél a szempontnál akkor kerülnek értékelésre, ha 
korábban nyílászáró csere mellett más fejlesztést (pl. hőszigetelés, fűtés 
korszerűsítés, megújuló energia termelésére alkalmas rendszer telepítése stb.) 
is végrehajtottak az érintett ingatlanon. A szakmai részleteket a PT-ben a 
projekt tartalom részletes leírásánál kérjük bemutatni. 
0 pont: 5 éven belül. 
3 pont: 5 - 15 év között. 
5 pont: 15 évnél régebben. 
Megítélése a PT és a pályázati dokumentációhoz csatolt tulajdonosi nyilatkozat 
alapján végezhető el. A megadott időtartamok a támogatási kérelem 
benyújtásáig számítandók. Feltétel, hogy emellett a megvalósuló beruházásnak 
a település komfortossága és ellátottsága növelését kell eredményeznie. 

A fejlesztendő épület energetikai korszerűsítésére 15 
évnél régebben került sor. A fejlesztés része a 

hőszigetelés, fűtés korszerűsítés, megújuló energia 
termelésére alkalmas rendszer telepítése. 

 
 

5 pont 

4. A digitális átállást elősegítő projektek előnyben részesítése  

4.1 
A projekt 
komplexitása 

A PT-ben leírtak (projekt szakmai tartalma) és a projekt dokumentáció alapján 
vizsgálandó a projekt összetettsége. 

A fejlesztés tartalmaz energiahatékonyságra, valamint megújuló 

A projekt javaslat hőtechnikai fejlesztést+gépészeti 
korszerűsítést+egyféle megújuló telepítést (napelem) 

tartalmaz. 

8 pont 
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Értékelési 
szempont 

TSM szerint adható pontszám és értékelési szempontrendszer  Önértékelés (szövegesen) 
Önérté-kelés 
pontszáma 

energiahasznosításra irányuló beruházási elemet a következő összetételben: 
A projekt javaslat nem tartalmaz sem energiahatékonysági, sem megújuló 

telepítésre vonatkozó fejlesztést (pl. csak SEAP/SECAP tevékenység tervezett) 
- 0 pont 

A projekt javaslat csak hőtechnikai fejlesztést tartalmaz. (hőszigetelés és/vagy 
nyílászárócsere) - 2 pont 

A projekt javaslat csak megújuló telepítést tartalmaz - 2 pont 
A projekt javaslat csak gépészeti korszerűsítést tartalmaz - 2 pont 

A projekt javaslat hőtechnikai fejlesztés mellett vagy gépészeti korszerűsítést 
(fűtési rendszer korszerűsítés és/vagy világítás korszerűsítés) vagy megújuló 

telepítést (napelem és/vagy napkollektor) tartalmaz. - 5 pont 
A projekt javaslat hőtechnikai fejlesztést+gépészeti korszerűsítést+egyféle 

megújuló telepítést (napelem /napkollektor / biomassza kazán / hőszivattyú) 
tartalmaz. - 8 pont 

A projekt javaslat hőtechnikai fejlesztést+gépészeti korszerűsítést +többféle 
megújuló telepítést (napelem és / vagy napkollektor és / vagy biomassza kazán 
és vagy hőszivattyú) és legalább egy okos mérő eszköz telepítését tartalmazza. 

- 10 pont 

 
PT 2.8 fejezet 

 

5. A digitális átállást elősegítő projektek előnyben részesítése  

5.1 

A fejlesztés 
keretében 
biztosított, 
igényelt 
támogatás 
hatékony és 
eredményes 
felhasználása 

A PT és a projekt (műszaki) dokumentáció alapján vizsgálandó szempont. 
0 pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt önállóan 

támogatható tevékenységeken túl nem valósul meg a lent felsoroltak közül 
további választható tevékenység. 

1 pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt önállóan 
támogatható tevékenységeken túl további egy választható tevékenység is 

megvalósul a lent felsoroltak közül. 
3 pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt önállóan 

támogatható tevékenységeken túl további legalább kettő választható 
tevékenység is megvalósul a lent felsoroltak közül. 

Figyelembe vehető, önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 
- a felhívás 2.1.1.2. a) szerinti szemléletformálási tevékenység 

- a felhívás 2.1.2.2. 1) szerinti hőtermelő berendezések korszerűsítése és 
cseréje, a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése 

- a felhívás 2.1.2.2. 2) szerinti napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre 
kötése 

- a felhívás 2.1.2.2. 3) szerinti hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő 
rendszerre kötése 

- a felhívás 2.1.2.2. 4) szerinti helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt 
hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése 

Figyelem! 
1. A kötelezően megvalósítandó tevékenységek nem tekinthetők 

A projekt az alábbi önállóan nem támogatható, 
választható tevékenységeket tartalmazza: 
- a felhívás 2.1.2.2. 1) szerinti hőtermelő 

berendezések korszerűsítése és cseréje, a 
kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése 

 
 

PT 2.8 fejezet 
 
 

1 pont 
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Értékelési 
szempont 

TSM szerint adható pontszám és értékelési szempontrendszer  Önértékelés (szövegesen) 
Önérté-kelés 
pontszáma 

többletvállalásnak, ezért jelen értékelési szempontban nem vehetők figyelembe. 
2. Ellenőrizni szükséges, hogy a felhívás szerinti 2.1.2.2. 1) - 4) tevékenységek 
ténylegesen a választható tevékenységek közül (nem az önállóan támogatható 

tevékenységek közül) kerülnek megvalósításra, azaz a 2.1.1.1. pont szerinti 
önállóan támogatható tevékenységgel együtt kerülnek megvalósításra 

5.2 

Korszerűsítéss
el érintett 
közszolgáltatás
ok száma 

A szakmai részleteket a PT-ben a projekt tartalom részletes leírásánál kérjük 
bemutatni. 

1 db korszerűsítéssel érintett közszolgáltatás - 1 pont, 
2-3 db korszerűsítéssel érintett közszolgáltatás - 3 pont, 

3-nál több korszerűsítéssel érintett közszolgáltatás - 5 pont. 
Megítélése a pályázati dokumentációhoz csatolt tulajdonosi nyilatkozat alapján 

végezhető el, melyre a Projekt Tervben hivatkozni szükséges. A megadott 
időtartamok a támogatási kérelem benyújtásáig számítandók. Feltétel, hogy 

emellett a megvalósuló beruházásnak a település komfortossága és 
ellátottsága növelését kell eredményeznie. 

A projektben 1 db korszerűsítéssel érintett 
közszolgáltatás tervezett 

 
 

PT 1.1 fejezet 
 

1 pont 

5.3 

A fejlesztéssel 
érintett 
település 
lakónépessége 

A PT-ben a projekt fejlesztési helyszínének leírásakor kérjük bemutatni. 
5.000 fő feletti település - 0 pont 

2.000-5.000 fő közötti település - 2 pont 
2.000 fő alatti település - 4 pont. 

Kötegyán lakossága cca. 1515  fő 
2.5 fejezet 

 

4 pont 

5.4 

Energetikai 
minősítési 
osztályok 
közötti 
előrelépés 

A fejlesztés előtti állapotra elkészített hiteles energetikai tanúsítvány (HET) 
tervezett állapotra vonatkozó minősítése alapján a kategória ugrás: 

7 vagy több kategória javulás - 8 pont 
6 kategória javulás - 6 pont 
5 kategória javulás - 4 pont 

3-4 kategória javulás - 2 pont 
1-2 kategória javulás - 1 pont 

Több épületet érintő fejlesztés esetén az érintett HET-okban szereplő 
minősítési kategória változások egyszerű számtani átlaga alapján megítélendő. 

A fejlesztés előtti osztály: HH 
A tervezett állapot energetikai minősítési osztálya: 

CC. Kategória ugrás száma: 5 
 
 

 
 

6 pont 

6. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez  

6.1 

Békés Megye 
Integrált 
Területi 
Programja 5. 
fejezetében 
részletezett 
település 
differenciálás 
szempontjainak 
való 
megfelelés. 

Békés Megye Integrált Területi Programja 5. fejezet 5.-11. sz. táblázataiban 
(ITP 33-39. old.) bemutatott pontozási értékek szerint. 

A dokumentum a http://www.bekesmegye.hu/onkormanyzat/bekes-megyei-
onkormanyzati-hivatal/osztalyok/teruletfejlesztesi-es-teruletrendezesi-

osztaly/teruletfejlesztes/dokumentumok/ oldalon érhető el 
0/5 

A település a jelzett dokumentum 9. táblázata 
alapján 2 ponttal rendelkezik 

 
 

 

2 pont 
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A területspecifikus (pontozásos) értékelési szempontok egyes esetekben a pontszám megadását speciális mellékletek csatolásához kötik, ezért 
amennyiben releváns, úgy kérjük jelen tanulmány mellékleteként benyújtani ezen dokumentumokat.  

 

6. Önértékelés 

Ebben a pontban szükséges a Felhívás 8.2 pontjában és az adott területi egységre vonatkozó – Felhívás mellékletét képező – területspecifikus melléklet 
releváns pontjában meghatározott területspecifikus (pontozásos) értékelési szempontoknak való megfelelést szempontonként külön-külön szöveges 
bemutatással, a szempont értékelhetőségére vonatkozó információk helyének pontos hivatkozásával és az adott szempont pontszámával. 
 

 

 Értékelési szempont 

Minősítés  
(Megfelelt / Nem 
felelt meg / Nem 

releváns) 
 

Önértékelés 

1, 
Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz  

 

       1.1 

A projekt illeszkedik a felhívás céljához. A 
fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, 
indokolatlan fejlesztési célokat nem nevesít.  
A tevékenységek hozzájárulnak az intézmények 
primerenergia-fogyasztásának, valamint az 
intézmények ÜHG-kibocsátásának 
csökkentéséhez.  
A vegyes (fosszilis és megújuló)  
hőenergiaforrással ellátott épületek 
energiahatékonysági korszerűsítése során a 
projektszinten jelentkező megújuló hőenergia-
felhasználás csökkenés akkor elfogadható, 
amennyiben a korszerűsítés a fosszilis 
hőenergia- felhasználás részarány csak olyan 
mértékű csökkenését eredményezi, hogy a 
projekt megfelel a jelen felhívás ÜHG fajlagos 
mutató elvárásainak. 
Amennyiben releváns, úgy annak bemutatása, 
hogy projekt illeszkedik a Duna Régió 

megfelelt  

A projekt kizárólag a Felhívás céljaként megfogalmazott tevékenységeket 
tartalmaz: 
2.1.1. 1 (Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló 
szerkezeteik korszerűsítése által) 
2.1.1. 4 (Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer 
kialakítása) 
2.1.2.1. a) Akadálymentesítés 
2.1.2.1. d) (Nyilvánosság biztosítása) 
2.1.2.1. e) (Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása) 
2.1.2.2. 1 (Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések 
korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek 
korszerűsítése) 
 
A projekt hozzájárul a Duna Régió Stratégia alábbi pilléreihez: 
1. pillér, KK2, 1. fellépés,  
1. pillér, KK2, 2. fellépés. 
 
PT 1.1 fejezete 
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 Értékelési szempont 

Minősítés  
(Megfelelt / Nem 
felelt meg / Nem 

releváns) 
 

Önértékelés 

Stratégiához. 

       1.2 

Az érintett épületek többségi önkormányzati 
tulajdonban vagy többségi önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában 
vannak. Kivétel a megyei önkormányzat 
kisebbségi tulajdonában álló olyan épületek, 
amelyek tekintetében egyúttal az állam a további 
(többségi) tulajdonos, erre vonatkozóan jelen 
felhívás követelményei az önkormányzati 
tulajdoni hányad mértékétől függetlenül 
alkalmazandók. 

megfelelt 

A fejlesztendő épület 100%-ban a pályázó önkormányzat tulajdonában van. 
PT 1.2 fejezet  
 

1.3 

TKR kiemelt eljárásrendű projekt esetében a 
támogatási kérelem tartalma megfelel az illetékes 
területi szereplő által, a vonatkozó Integrált 
Területi Programban meghatározott, és a TOP 
Plusz Monitoring Bizottsága által jóváhagyott 
területi kiválasztási kritériumoknak és az 
illeszkedés minden kiválasztási kritérium 
vonatkozásában külön ismertetésre került, az 
illeszkedés mindezek alapján igazolt. 
Az illeszkedés a PT-ben szöveges formában 
kifejtésre került. Az adott területi szereplő területi 
kiválasztási kritériumok szempontjai jelen 
felhívás terület-specifikus mellékleteinek a 8.2. 
pontjában találhatóak. Megfelelt minősítés csak 
akkor adható, ha a támogatási kérelem 
valamennyi szempontnak megfelel. 
TKR standard eljárásrend esetében nem releváns 
minősítést szükséges adni. 

nem releváns 

Jelen támogatási kérelem TKR standard eljárásrendben kerül benyújtásra. 
 
 

3.  
Szakmai indokoltság, megalapozottság  
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 Értékelési szempont 

Minősítés  
(Megfelelt / Nem 
felelt meg / Nem 

releváns) 
 

Önértékelés 

       2.1 

A támogatást igénylő és a támogatási kérelem 
tárgya nem tartozik a jelen felhívás 1.2 pontja, 
valamint az ÁÚF 21-27 dokumentumban 
meghatározott kizáró okok alá. 

megfelelt  

A PT 2.1 fejezetében került bemutatásra a vonatkozó szempont. 
 

       2.2 

Az érintett épület rendelkezik hiteles energetikai 
tanúsítvánnyal (HET) vagy „összetett projekt” 
esetében rendelkezésre áll a projekt tervezett fizikai-
műszaki kiterjedését lefedő épületenergetikai 
átvilágítás és annak javaslatai. Amennyiben a projekt 
csak 2.1.1.4. vagy 2.1.1.7. vagy 2.1.1.8 
tevékenységre irányul, úgy a HET benyújtása nem 
releváns. Illetve összetett projekt esetén, ha a projekt 
tervet a 2.3. 6) előírásai alapján nyújtják be, úgy az 
épületenergetikai átvilágítás benyújtása nem 
releváns. 

megfelelt 

A HET a támogatási kérelem mellékleteként csatolásra került. 

       2.3 

Az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását 
magába foglaló 2.1.1.1 tevékenységet nem 
tartalmazó projektek esetén - a 2.1.1.4 és 2.1.1.7 
és/vagy 2.1.1.8 tevékenységek kivételével - a 
megújuló energiaforrást alkalmazni kívánó épületnek 
meg kell felelnie legalább a felhívás megjelenésekor 
hatályos 176/2008. (VI. 30) Kormányrendelet szerinti 
„DD – korszerűt megközelítő” kategóriának. 

nem releváns 

A projekt tartalmaz 2.1.1. 1 tevékenységet. 

       2.4 

Az energetikai mellékletben a fejlesztés előtti-, 
köztes- és utáni állapot számított 
energiafelhasználási adatainak bemutatása a 
tanúsítványokkal összhangban került kitöltésre, 
valamint az energetikai mellékletben a fejlesztést 
megelőző-, és a fejlesztést követő energia 
felhasználás és költségek a Projekt Tervvel 
összhangban kerültek elkészítésre. A megvalósítási 
ütemterv szakmailag tekintetben megfelelő. A 
2.1.1.8. tevékenység esetén szakértői számítással 
alátámasztották a rendszer alkalmazásával elérhető 
primer energia megtakarítást és az abból adódó 
ÜHG csökkenést az érintett épületekre vonatkozóan 

megfelelt 

A fejlesztés előtti-, köztes- és utáni állapotot bemutató tanúsítványok a támogatási 
kérelem mellékleteként csatolásra kerültek. Ezek alapján kerültek kitöltésre a 

szintén csatolt energetikai melléklet és a Projekt Terv vonatkozó részei. 

       2.5 
Fejlesztési szükség, indokoltság bemutatása. A 
támogatást igénylő vállalja a Felhívás 2.3., 2.4., 5 és 

megfelelt  
A Projekt Terv 2.5 fejezetében bemutatásra kerültek az előírások teljesítése. 
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 Értékelési szempont 

Minősítés  
(Megfelelt / Nem 
felelt meg / Nem 

releváns) 
 

Önértékelés 

6. pontjában meghatározott előírások teljesítését. 

       2.6  

A betervezett hőtermelő kapacitás megfelel a 
Felhívásban és az Energetikai melléklet 
„Hőtermelők” munkalapján előírt követelményeknek. 
A Projekt Terv B/2. 3.3/d pontjában foglaltak 
szakmailag értelmezhetően kifejtésre kerültek és a 
Projekt Terv IV. számú melléklete benyújtásra került. 

megfelelt 

A vonatkozó értékelési szempontot alátámasztandó a támogatási kérelem 
mellékleteként benyújtásra került az Energetikai melléklet, valamint a Projekt Terv 
B/2. 3.3/d pontjában foglaltak szakmailag értelmezhetően kifejtésre kerültek és a 

Projekt Terv IV. számú melléklete benyújtásra került. 

2.7 

A támogatást igénylő a 7/2006. TNM rendelet által 
definiált „BB - közel nulla” szint elérését vagy 
meghaladását vállalja. Több épület esetén, 
amennyiben az épületek több mint fele „BB - közel 
nulla” szintet kíván elérni, a szempont megfelelt, 
egyéb esetben nem megfelelt. 

nem felelt meg 

A vonatkozó értékelési szempontot alátámasztandó a támogatási kérelem 
mellékleteként benyújtásra került a tervezett állapotra vonatkozó energetikai 

tanúsítás. 

2.8 

Az érintett épületek fejlesztés előtti energiaigénye 
alapján a meglévő állapot hiteles energetikai 
tanúsítványának Ep értéke nagyobb, mint 250 
kWh/m2a. 

megfelelt 

A vonatkozó értékelési szempontot alátámasztandó a támogatási kérelem 
mellékleteként benyújtásra került az Energetikai melléklet, melynek „01_Energetikai 

adatok” munkalapján látható a feltételnek történő megfelelés 
A projekt esetében az Ep súlyozott (kWh/m2év) értéke: 359 

 
 

3. Fenntarthatóság és horizontális szempontok   

3.1 

A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 

éves) fenntartásának intézményi, műszaki és 

pénzügyi háttere bemutatott. A projekt pénzügyi 

fenntarthatósága biztosított, a támogatást 

igénylő megfelelően felmérte és biztosítani képes 

az üzemeltetési, karbantartási, pótlási 

költségeket. 

megfelelt 

A 3.1 fejezetben bemutatásra került az értékelési pontnak történő megfelelés. 

3.2 

Teljesülnek az esélyegyenlőség és környezetvédelmi 

szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások. megfelelt 

A 3.2 fejezetben bemutatásra került az értékelési pontnak történő megfelelés. 

4. Költségvetés vizsgálata   

4.1 
A támogatási kérelem tartalma megfelel a felhívás 
7.4 és 7.5 pontjaiban meghatározott fajlagos 
költségeknek, költséglimiteknek és belső 

megfelelt 
A 4.1 fejezetben bemutatásra került az értékelési pontnak történő megfelelés. 
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 Értékelési szempont 

Minősítés  
(Megfelelt / Nem 
felelt meg / Nem 

releváns) 
 

Önértékelés 

arányoknak. 
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„B” FEJEZET 

B/1. A jelenlegi helyzet ismertetése 

1.1. A tulajdonviszonyok bemutatása  

Települé
s 

A 
fejlesztéss
el érintett 

épület 
helyrajzi 
száma 

A 
fejlesztéss
el érintett 

épület 
címe 

Tulajdono
s 

Fenntart
ó 

Üzemeltető
/működtet

ő 

Használó 
/bérlő 

A projekt 
megvalósítás

át 
befolyásoló, 

tulajdoni 
lapon 

szereplő 
bejegyzés 
(korlátozott 

területhasznála
t, 

perfeljegyzés, 
végrehajtási 
jog, stb..) 

Kötegyá
n 

314 

5725 
Kötegyán, 
Kossuth 
utca 32 

Kötegyán 
Község 

Önkormán
yata 

Kötegyá
n 

Község 
Önkorm
ányata 

Kötegyán 
Község 

Önkormány
ata 

nem 
releváns 

nem releváns 

A fejlesztendő épület 100%-os tulajdonosa a pályázó önkormányzat. 

 

Továbbá szükséges az épületben helyet kapó intézmény 

fenntartójának/üzemeltetőjének/ vagyonkezelőjének a projekt megvalósításával 

kapcsolatos nyilatkozatai benyújtása a felhívásban rögzítetteknek megfelelően, 

csatolt dokumentumként. 

nem releváns 

 

1.2. Jelenlegi működés energiafelhasználása és költségei  

a) Előző évek energia felhasználása és költségeinek bemutatása 

Az energiahordozók költségeinek, árainak, egyéb díjainak ismertetése épületenkénti 

bontásban, összhangban az energetikai mellékletben rögzítettekkel. Akár több év 

átlagfogyasztása is bemutatható és figyelembe vehető.  

749,700

2 061,700 kWh/év GJ/év kWh/év GJ/év

1,076 267 210,000 961,956 267 210,000 961,956 3 463 080 12,96

0,922 2 250,000 8,100 900,000 3,240 52 180 57,98

359,430

100,000

54,310 269 460,000 970,056 268 110,000 965,196

HH

CO2 kibocsátás (t/év) Összesen: 3 515 260,0 Ft
Energetikai minőség szerinti besorolás

EP (kWh/m2év) -

Epmax (kWh/m2év) -

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT

Általános adatok

Energiahordozó

Számított primer energia 

felhasználás ("Eprim" érték)

Előző évi energia  felhasználás

I. Tény vagy II. "E" érték Előző évi tény 

költség (Ft)
Átlagár (Ft/kWh)

Számított energiaköltség - 

energia ára (Ft/év)
Fűtött alapterület (m2)

Fűtött térfogat (m3)

A/V (m2/m3) Földgáz 3 463 080,0 Ft

q (W/m3K) Vásárolt villamos energia 52 180,0 Ft

 

 b) Jelenlegi munkabér és közterhei  

nem releváns 

c) Jelenlegi számlákkal igazolható karbantartási költségek  

nem releváns 
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B/2. A fejlesztés utáni állapot bemutatása  

3.1 A fejlesztés utáni állapot költségeinek a bemutatása 

Az energetikai mellékletben az „Alapadatok” munkalapon feltüntetett költségek 

bemutatása. 

a) Fejlesztés utáni munkabér és közterhei  

b) Fejlesztés után várható karbantartási költségek (Pótlás, felújítás nélkül.) 

c) Pótló beruházás felmerülésének ideje, költsége és indoklása (Releváns 

esetben.)  

Az a), b) és c) pontokra a választ az Energetikai melléklet „Alapadatok” lapja alapján 

adjuk meg: 

A B C D

Korszerűsítés 

előtt/nélkül
Korszerűsítés után

Változás

C=B-A

Részarány az 

összes 

költségváltozásból

3 515 260 Ft/év 935 971 Ft/év -2 579 289 Ft/év 100,00%

0 Ft/év 0 Ft/év 0 Ft/év 0,00%

0 Ft/év 0 Ft/év 0 Ft/év 0,00%

3 515 260 Ft/év 935 971 Ft/év -2 579 289 Ft/év 100,00%

a.) Energiaköltség 

e.) Működési Költségváltozás összesen 

(e=a+b+c)

Költség tételek

b.) Munkabér és közteher

c.) Karbantartás

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA

 

 

d) Az értékesített villamos energiából származó bevétel és egyéb bevételek 

bemutatása (Releváns esetben.)  

E pont nem releváns. 

 

3.2 Tanúsítással alá nem támasztható villamos energia igények bemutatása 

a) Az energetikai mellékletben a „Villamos energiaigény meghatározása” 

munkalap E7-E16 celláiban „Tanúsítással alá nem támasztható igény” feltüntetett 

értékek részletes bemutatása (releváns esetben): 

Egyéb villamos energia fogyasztók felsorolása épületenkénti bontásban és az éves 

villamos energia fogyasztás megadása (kWh): hűtő, mikrohullámú sütő, stb. 

A tanúsítással alá nem támasztható villamosenergia igény 18.495 kWh, ami az épület 

funkciójának megfelelő használatból (Idősek otthona) adódik. Az épület 

folyamatosan használatban, tekintettel arra, hogy bentlakó idősek használják. A 

tanúsításon kívül eső villamosenergia igények az alábbi fogyasztásokból állnak: 

- Világítás használata (lakóépület esetében a tanúsítás nem veszi figyelembe ennek 

az energiaigényét). 

- TV készülékek használata; 

- Mosógépek használata; 

- Ételek melegítése mikrohullámú sütőben; 

- Konyhában páraelszívó működése; 
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- Mobiltelefonok töltése; 

 

b) Világításkorszerűsítést tartalmazó épületeknél a tanúsítással alá nem 

támasztható villamos energia igények bemutatása (lehetőség, nem kötelezően 

alkalmazandó) 

E pont nem releváns (nincs tanúsítással alá nem támasztható villamos energia 

igény). 

 

c) Kettő vagy több épületből álló, közös villamos energetikai rendszerrel 

rendelkező és a közüzemi hálózatra egy ponton csatlakozó épületegyüttes 

E pont nem releváns (a projekt csak egy épületet tartalmaz). 

 

3.3 A hőtermelők kiválasztásához szükséges információk bemutatása 

 Épületenként kérjük kifejteni. 

a) Összes éves fűtési hőenergia igény  

A projekt terv IV. számú mellékleteként kérjük benyújtani az épületenkénti 

hőszükséglet számításokat.  

A Projekt Terv mellékleteként benyújtásra került az épület hőszükséglet számítása. 

Az épület éves hőenergia igénye 79,085 kW 

b) Összes éves HMV előállítási hőenergia igény 

A melegvíztermelők kiválasztásához, méretezéséhez ismerni kell a fogyasztók 

használati melegvíz mennyiségi és hőmérsékleti igényeit és azok időbeli változását. 

A csúcsidőszaki melegvíz igények bemutatását, számítását épületenkénti bontásban 

itt kérjük kifejteni. 

Nem kerül új hőtermelő beépítésre a HMV rendszerbe 

 

c) Összes éves egyéb hőenergia igény  

Például központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek, stb. egyéb releváns 

hőenergia igénye bemutatását, kalkulációját épületenkénti bontásban itt kérjük 

kifejteni. 

Nincs egyéb hőenergia igény az épületben. 

 

 d) A tervezett hőtermelők teljesítményének a felhívás előírásaihoz kapcsolódó 

megfelelősége bemutatása (Az Energetikai melléklet „Hőtermelők” munkalapjával 

összhangban) 

A túlméretezés elkerülése érdekében a betervezett hőtermelők teljesítményének 

felhívás szerinti megfelelőségét itt kérjük kifejteni épületenkénti bontásban. 30 kW 

hőenergia igény a túlméretezésre vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni. 

A Projekt Terv mellékleteként csatoljuk a hőszükséglet számítást. A számításban 

lévő adatok megegyeznek az Energetikai melléklet vonatkozó részében feltüntetett 

adatokkal.  

A projektben 1 db hőtermelő (VRF rendszer) telepítése tervezett. A tervezett hőtermelő 
teljesítménye nem haladja meg 20%-nál nagyobb mértékben az épület hőszükségletét. 

e) Hőszivattyúk alkalmazásának bemutatása a felhívás előírásaihoz 
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A fejlesztés nem tartalmaz hőszivattyú telepítést, ezért ez a pont nem releváns. 

 

 

B/3. Tájékoztatás/Nyilvánosság biztosításának bemutatása 

A vállalt tevékenységek felsorolása, bemutatása. 

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a 

www.palyazat.gov.hu honlapról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási 

kötelezettségei Plusz” c. útmutató és az Arculati Kézikönyv Plusz”” tartalmazza.  

 

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a 

„Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési 

ciklusban” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza.  

 

A vállalt tevékenységek felsorolása/ bemutatása: 

Tájékoztatás során használt 

eszközök 
Igen Nem 

Célérték 

(darab) 

Kommunikációs terv készítése (a támogatási 

szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, 

nem elszámolható). 

 x  

Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók 

(brosúrák, szórólapok, infógrafika, stb.) 

elkészítése és lakossági terjesztése. 

 x  

A kedvezményezett működő honlapján, 

ennek hiányában közösségi média felületein, 

a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal 

megjelenítése. 

x  1 db 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt 

indításáról és a 

sajtómegjelenések összegyűjtése (nem 

elszámolható). 

x  1 db 

Sajtótájékoztató szervezése  x  

Sajtónyilvános események szervezése 

(kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró 

rendezvény), (opcionális: pl. alapkőletétel, 

egyes beruházási fázisok befejezése, 

projektlátogatás, átadások, képzés zárása, 

stb.). 

 x  

A beruházás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy 

„Europlakát” méretű tájékoztató tábla 

elkészítése és elhelyezése. 

x  

1 db „A3” 

tájékoztató 

tábla 

Média-megjelenés vásárlása a projekthez 

kapcsolódóan. 
 x  

Kommunikációs célra alkalmas 

fotódokumentáció készítése (csak 
x  1 db 

http://www.palyazat.gov.hu/
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Tájékoztatás során használt 

eszközök 
Igen Nem 

Célérték 

(darab) 

professzionális fotó költsége számolható el). 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról 

és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem 

elszámolható). 

x  1 db 

Eredménykommunikációs információs 

anyagok, kiadványok készítése. 
 x  

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez 

kapcsolódó tartalommal 

(ingyenes, nem elszámolható). 

x  1 db 

 

 

- A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg 

aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig. 

 

- A „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési 

ciklusban” tárgyú pályázati segédlet előírásai alapján, a projekt során alkalmazandó „A3” 

típusú hirdetőtábla elkészíttetése és kihelyezése a projekt helyszínén. 

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

A projekt befejezése kapcsán összeállított tájékoztató anyag, melyet a helyi médiumokon 

kívül az MTI számára is el kell juttatni. A sajtóközlemény melléklete lehet egy darab a 

projekteseményről készített jó minőségű fotó. 

 

- Fotódokumentáció készítése 

A fotódokumentációnak a projekt teljes megvalósítási szakaszát végig kell követnie, a 

megkezdéstől, a befejezésig. Az egyes jelentős munkaszakaszok dokumentálását 

mindenképpen tartalmaznia kell. 

 

- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 

A TÉRKÉPTÉR nevű térinformatikai adatbázisba fel kell tölteni a projekttel kapcsolatos 

információkat, valamint itt is szerepeltetni kell a megvalósítás során készített 

fotódokumentációt. 

 

B/4. A Projekt Terv mellékletei 

A. Kötelezően csatolandó 
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I.     Projekt megvalósítás ütemterve (pályázó által készített Excel táblázat, Gantt-

diagram formában) 

II.     Helyszínrajz/vázrajz a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, kapcsolódó 

fotódokumentáció. 

III.     Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a projektnek nincs előre látható 

klímakockázata – elektronikusan (kereshető PDF) is kérjük benyújtani. 

IV.     Az épületek összes éves fűtési hőenergia igényének bemutatása épületenkénti 

hőszükséglet-számítások benyújtásával. 

V.     Amennyiben a projekt vegyesen tartalmaz műemlék/helyi védett és nem 

műemlék/helyi védett épületeket, úgy önálló Excel táblában kérjük bemutatni 

az összes beruházáshoz kapcsolódó költségek (a Felhívás 7.3/ II. 

költségkategória költségeit jelenti) szétbontását a műemlék/helyi védett és a 

nem műemlék/helyi védett épületekre vonatkozóan. A projektterv 

mellékleteként kérjük e megbontást tartalmazó Excel táblát benyújtani. Az itt 

bemutatott értékeket kérjük rögzíteni az” Energetikai melléklet” „Költségek 

szétosztása” munkalap D92 és D93-as celláiba. 

 

B. Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll. A hiányzó 

dokumentumokat legkésőbb az első mérföldkőig szükséges 

benyújtani. 

 

VI.     Nyilatkozatot a felhívás 6.2. 2/c) pontjában foglaltakról. 

VII.     Költség-haszon elemzés, elektronikusan (kereshető PDF) is kérjük benyújtani 

amennyiben releváns a Felhívás 6.2/2) pontja alapján. 

VIII. A projekt közbeszerzési tervének ütemterve (pályázó által készített .xls 

táblázat), továbbá amennyiben volt lefolytatott közbeszerzési eljárása, úgy a 

256/2021. (V.18.) Korm. rendelet releváns közbeszerzési-jogi 

minőségellenőrzés tanúsítványa - elektronikusan (kereshető .pdf-ként) is 

kérjük benyújtani. 

IX.     Műemlékvédelmi szakértői nyilatkozat az épület jogszabályi műemléki 

védettségéről, a védendő épületelemek, épületrészek leltárszerű 

megjelölésével, valamint napelemes érintettség esetén műemlékvédelmi 

szakértői nyilatkozat az általánostól eltérő műszaki megoldásokról a magasabb 

fajlagos beruházási költség alkalmazhatósága érdekében - elektronikusan 

(kereshető PDF) is kérjük benyújtani. 

X.     Helyi védelem alatt álló épület esetén a műemlékvédelmi szakértő nyilatkozata 

a védendő épületelemekről és az alkalmazandó műszaki megoldásokról, 

napelemes érintettség esetén pedig az általánostól eltérő műszaki 

megoldásokról a magasabb fajlagos beruházási költség alkalmazhatósága 

érdekében - elektronikusan (kereshető PDF) is kérjük benyújtani. 

XI.     Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő nyilatkozata - 

elektronikusan (kereshető PDF) is kérjük benyújtani. 

XII.     Statikai szakvélemény, amennyiben releváns - elektronikusan (kereshető PDF) 

is kérjük benyújtani. 

XIII. Áramszolgáltatói tájékoztató - amennyiben releváns- a telepíthetőségre 

(konkrét igénybejelentésre adott áramszolgáltatói tájékoztató levél - 

elektronikusan is kérjük benyújtani. 


